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CAPÍTULO 1. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES 
 
1.1. INTRODUCCIÓN 

 
El Sistema Nacional de Inversiones de Chile (SNI) tiene por objetivo contribuir a mejorar 
la calidad de la inversión pública nacional, asignando los recursos públicos a iniciativas 
que generan mayor bienestar a la sociedad, medido a través de una mayor rentabilidad 
social y económica de acuerdo a estándares técnicos, y en conformidad con los 
lineamientos de las políticas de Gobierno. El SNI está compuesto por cuatro 
subsistemas, siendo los mismos que definen las etapas del proceso de inversión: 
Subsistema Evaluación Ex Ante, Subsistema de Formulación Presupuestaria, 
Subsistema de Ejecución Presupuestaria y Subsistema de Evaluación Ex Post. 
 
La eficiencia y eficacia en el uso de los recursos públicos de inversión se logra 
generando oportunamente una cartera de iniciativas de inversión, acorde con la 
disponibilidad presupuestaria, con estándares de calidad en su formulación, análisis y 
evaluación, controlados según un cuerpo normativo transparente y común; orientados 
por un conjunto de metodologías y requisitos técnicos; y con la debida participación de 
la institucionalidad pública y de la comunidad organizada. 
 
De acuerdo a la normativa legal vigente1, las iniciativas de inversión que se financien 
con recursos públicos deben contar con un informe del Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia, que debe estar fundamentado en una evaluación técnico-económica que 
analice su rentabilidad. 
 
Todas las iniciativas de inversión que se identifiquen con cargo al subtítulo 31, 
Iniciativas de Inversión, deben contar con el informe del Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia, (MDSF). 
 
De igual forma, los proyectos de municipalidades que se financien con aportes 
específicos del Gobierno Central, a través de Transferencias de Capital (Subtítulo 33), 
cuando éstos correspondan a más del 50% del costo de dichas iniciativas de inversión. 
Se exceptúan de esta norma general, aquellas iniciativas que establezca la Ley de 
Presupuestos u otras normas legales. 
 
El SNI cuenta con el sistema de información Banco Integrado de Proyectos (BIP) 
destinado a apoyar la gestión de inversión pública mediante el registro de los 

 
1 El Decreto Ley 1.263, de 1975: Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, y la Ley N°20.530 de 2011, que crea el 

Ministerio de Desarrollo Social. 
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proyectos, programas y estudios básicos que anualmente solicitan financiamiento 
público. La solicitud de financiamiento se resume en la Ficha de la Iniciativa de Inversión 
(Ficha IDI), documento que contiene información básica de la misma, correspondiente 
a la etapa y proceso presupuestario a la cual postula. 
 

1.2. CLASIFICACIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN  
 
De acuerdo al clasificador presupuestario, las iniciativas de inversión que se identifican 
en el subtítulo 31 se clasifican de acuerdo a: 
 
Estudios Básicos: (Subtítulo 31, ítem 01) “Gastos por concepto de iniciativas de 
inversión destinadas a generar información sobre recursos humanos, físicos o 
biológicos, que permiten generar nuevas iniciativas de inversión”.  
Se incluirán en este ítem los estudios, investigaciones, informes u otros análogos que 
sirvan de base para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de proyectos de inversión. 
Se excluyen de este ítem los estudios preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y 
diseños asociados directamente a proyectos de inversión, de iniciativas identificadas; 
así como también los estudios organizacionales dirigidos a mejorar la gestión 
institucional. 
 
Proyectos: (Subtítulo 31, ítem 02) “Corresponde a los gastos por concepto de estudios 
preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y diseño, destinados a generar 
información que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de proyectos. 
Asimismo, considera los gastos de inversión que realizan los organismos del Sector 
Público para inicio de ejecución de obras y/o la continuación de las obras iniciadas en 
años anteriores, con el fin de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes 
o prestación de servicios.” 
 
Programas de Inversión: (Subtítulo 31, ítem 03) “Gastos por concepto de iniciativas de 
inversión destinadas a incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación 
de beneficios de un recurso humano o físico, y que no correspondan a aquellos 
inherentes a la Institución que formula el programa.” 
 
 

1.3. DEFINICIÓN SEGÚN ESTADO DE SITUACIÓN 
 

1.3.1. Iniciativa Nueva 
 
Una iniciativa de inversión se considera nueva cuando: 
a. Postula a financiamiento de una etapa por primera vez. 
b. Postula a financiamiento de una etapa por segunda o más veces, y no registra 

para esa etapa un contrato vigente y/o no posee gasto por concepto de 
expropiaciones. En el SNI, se presenta esta situación cuando: 
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• Posee identificación presupuestaria y sólo alcanza a efectuar la totalidad o 
parte del gasto administrativo al cierre del año calendario anterior al que 
postula. 

• No existe adjudicación de contrato totalmente tramitada a la fecha de cierre 
del año calendario anterior al que postula.  

• Las instituciones financieras transfieren recursos programados a las 
instituciones ejecutoras y éstas no alcanzan a adjudicar el contrato antes del fin 
del año calendario anterior al que postula. 

 
1.3.2. Iniciativa de Arrastre 

 
Una iniciativa de inversión se considera de arrastre cuando cumple con los siguientes 
requisitos: 

• Posee un contrato vigente para cualquier asignación2  o gasto por concepto de 
expropiación de terrenos, excluidos los gastos administrativos. 

• Cuenta con saldo por invertir ajustado según la última programación registrada 
en el BIP y considera el saldo por pagar según contrato. 

 
 

1.4. INSTITUCIONES QUE PUEDEN PRESENTAR INICIATIVAS DE INVERSIÓN 
 
Las instituciones autorizadas para presentar directamente las iniciativas de inversión al 
SNI son las que forman parte del Sector Público, en particular, los Servicios e 
Instituciones definidos en el artículo 2° de la Ley Orgánica de la Administración 
Financiera del Estado 
 
Las instituciones que correspondan a fundaciones u organizaciones sociales sin fines de 
lucro deben coordinarse con la institución financiera pertinente (Gobierno Regional y/o 
Municipalidad), para canalizar sus demandas de inversión en el marco del SNI. 
 
La presentación de nuevas iniciativas de inversión se podrá realizar en forma continua 
durante todo el año calendario, de manera que las instituciones financieras puedan 
contar en forma permanente con carteras de iniciativas que se encuentren en 
condiciones de solicitar financiamiento. 
 
Las instituciones financieras del Sector Público podrán definir fechas de postulación, 
con el objeto de ordenar el proceso de planificación anual y poder así contar con una 
cartera de iniciativas nuevas de inversión con informe favorable (RS) del MDSF, con la 
cual se respalde el anteproyecto de presupuesto de cada año. 
 

 
2 Para efectos de este documento, se utiliza el concepto “asignación” como lo define el Clasificador 
Presupuestario (Decreto Nº854, de 29-12-2004, Ministerio de Hacienda). 
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La oportunidad de la presentación de las iniciativas de inversión será de exclusiva 
responsabilidad de la institución financiera que postula la iniciativa y deberá tener en 
consideración los plazos establecidos en el 3.4, de manera que éstas se realicen con al 
menos 15 días hábiles de anticipación al cierre del año presupuestario al cual postula, 
para llevar a cabo los procedimientos de admisibilidad y análisis técnico económico 
propiamente tal.   

 

1.5.  CICLO DE VIDA DE LAS INICIATIVAS DE INVERSION 
 

El ciclo de vida de una iniciativa de inversión se entiende como el proceso de transformación 

de ideas, surgidas de la detección de necesidades, problemas u oportunidades, en soluciones 

concretas para la provisión de bienes o servicios que mejor resuelvan esas necesidades, 

problemas u oportunidades.  En el ámbito del SNI, el ciclo de vida comprende el paso de las 

iniciativas de inversión (específicamente para el caso de proyectos) a través de 3 estados o fases: 

preinversión, inversión y operación y por cada una de ellas se definen distintas etapas a cumplir, 

para el logro de la mejor entrega de bienes o servicios. 

La fase de Preinversión corresponde al proceso de elaboración de los estudios y análisis 

necesarios para la formulación y evaluación de la iniciativa de inversión que busca resolver el 

problema, atender la necesidad o hacer uso de la oportunidad, que le ha dado origen.  Su 

principal objetivo es aumentar la certidumbre, recabando información suficiente y necesaria 

para tomar la mejor decisión desde el punto de vista técnico - económico. El resultado es una 

decisión de realizar o no un proyecto o inversión. Esta fase contiene las siguientes etapas: 

•Idea:  primera aproximación al problema, necesidad u oportunidad y a su resolución; 

comúnmente se desarrolla a niveles documentales informales, es la etapa que inicia el 

proceso de desarrollo del proyecto. 

Las siguientes etapas: de perfil, prefactibilidad y factibilidad constituyen estudios que van 

profundizando y por ende reduciendo la incertidumbre en pos de la búsqueda de la mejor 

solución. 

•Perfil: Considera el estudio de diagnóstico que permite definir posibles alternativas de 

solución, partiendo de información principalmente de fuentes de origen secundario. El 

resultado permite descartar alternativas no factibles, seleccionar alternativas 

posiblemente factibles y avanzar a la siguiente etapa ó seleccionar la mejor alternativa 

técnica-económica, avanzando a la fase de inversión en su etapa de diseño. 

•Pre -Factibilidad: Profundización de las alternativas identificadas en la etapa anterior, 

en términos técnicos y económicos. El resultado de la etapa permite: descartar las 

alternativas no factibles, seleccionar la mejor alternativa técnico-económica y avanzar 

a la etapa de factibilidad (si es necesario continuar profundizando) o avanzar a la fase 

de inversión, etapa de diseño. 
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•Factibilidad: etapa que permite perfeccionar y precisar la mejor alternativa 

identificada en la etapa de pre-factibilidad, requiere de información primaria obtenida 

especialmente para este proyecto. El resultado de la etapa permite avanzar a la fase de 

inversión, etapa de diseño. 

La Fase de Inversión la constituyen todas las acciones destinadas a materializar la solución 

formulada y evaluada que se haya definido como conveniente. Consta de las etapas de diseño 

y ejecución que se describen a continuación: 

• Diseño, considera el desarrollo de la planimetría de arquitectura, ingeniería y 

especialidades, el presupuesto detallado de las obras civiles que dan cuenta de la 

solución proveniente de la etapa anterior, asimismo debe considerar los requerimientos 

de equipos y equipamiento, asociados a la funcionalidad de la iniciativa. Estos diseños 

deben cumplir con toda la normativa vigente (OGUC, por ejemplo). 

• La etapa de ejecución constituye la concreción de las obras civiles y la adquisición de 

equipos y equipamiento que den funcionalidad a las obras para la entrega de bienes y/o 

servicios. El término de esta etapa da pie a la Fase de Operación. 

 

En la Fase de Operación, considera las acciones de puesta en marcha y operación en régimen 

de la iniciativa de inversión, concretando los bienes y/o servicios por entregar; a fin de lograr 

los beneficios netos y estimados en la fase de preinversión.  

 

FASES PREINVERSION INVERSION OPERACIÓN 

ETAPAS 

Perfil Diseño 

Operación Prefactibilidad 
Ejecución 

Factibilidad 
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CAPITULO 2. POSTULACIÓN DE INICIATIVAS DE INVERSIÓN. 
 

La postulación de las iniciativas de inversión se debe realizar de acuerdo con su clasificación 
y según las etapas del ciclo de vida: 
 
 

FASES 
ETAPAS 

ESTUDIO BÁSICO PROGRAMA de INVERSION PROYECTO 

PREINVERSION 
    

Prefactibilidad 

Factibilidad 

INVERSION Ejecución 
Diseño Diseño 

Ejecución Ejecución 

 
 
Para contar con mayor certidumbre de los costos de la iniciativa, la postulación a las etapas 
de diseño y ejecución debe realizarse en forma separada. Considerando lo anterior, se debe 
postular secuencialmente las etapas del ciclo de vida de un proyecto o programa de 
inversión. Al término de cada etapa, la institución financiera podrá ingresar la etapa 
siguiente que corresponda, durante el mismo año calendario. 

 
Las instituciones formuladoras deben seleccionar correctamente las asignaciones a través 
de las cuales se ejecutará la iniciativa de inversión, de acuerdo con el Clasificador 
Presupuestario, en atención a que, una vez recomendada satisfactoriamente la etapa del 
proyecto por parte del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, éstas no pueden ser 
modificadas, salvo que exista un proceso de reevaluación. 

 
Las iniciativas que postulen directamente a la etapa de ejecución, que cuenten con diseños 
financiados o elaborados por la institución responsable de la etapa con recursos propios o 
externos, deberán presentar los antecedentes preinversionales en los que se basó el diseño 
y evaluación técnico-económica exigida para dicha etapa. 

 
 

2.1 REQUISITOS DE INFORMACIÓN PARA LA PRESENTACION DE ESTUDIOS BÁSICOS 
 
Los estudios básicos deberán presentarse al Sistema Nacional de Inversiones para su 
análisis, y deberán ser ingresados al BIP, contar con código de ese Banco y requerirán 
evaluación del MDSF, en su nivel central o regional, según corresponda. 
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Se deberá ingresar en la Carpeta Digital respectiva (subcarpetas pertinentes) los 
antecedentes de respaldo del estudio, los Términos de Referencia que se utilizarán para 
la contratación de dichos estudios, el presupuesto detallado por asignación y por 
producto, además de un detalle de los requerimientos de perfiles de profesionales 
idóneos para desarrollar el estudio básico. Una vez finalizado el estudio y recibido el 
informe final aprobado, la unidad financiera deberá solicitar al MDSF su incorporación a 
la carpeta digital, adjuntando a la dicha solicitud una copia digital completa de este 
último. 
 
Los estudios básicos que se presenten al Sistema Nacional de Inversiones para su análisis 
deberán aportar los antecedentes necesarios que demuestren su pertinencia a la creación 
de un activo fijo o para servir de base para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de 
proyectos de inversión. 
 
La formulación de un estudio básico debe contemplar lo siguiente: 
 

2.1.1 ANTECEDENTES 
La presentación de un estudio básico debe estar respaldada por un análisis detallado 
de todos los antecedentes disponibles que proporcionen una visión global de la 
conveniencia y oportunidad de ejecutarlo. Para ello, prioritariamente, se debe 
considerar a lo menos: 
• Diagnóstico que justifique la necesidad de realizar el estudio y su relevancia 

para la institución proponente. 
• Políticas sectoriales generales y/o específicas, marco institucional y planes 

regionales de Gobierno a las que responde el estudio básico. 
• Análisis y/o referencia de la información bibliográfica, incluyendo información 

estadística, existente sobre el tema. Indicar instituciones nacionales e 
internacionales a las cuales se hizo consulta bibliográfica y señalar los artículos 
o documentos identificando nombre del estudio, autor, fecha y lugar de 
ubicación. 

• Identificación de los potenciales usuarios de la información y su relación con el 
o los productos del estudio. 

• Identificar la(s) Institución(es) que será(n) contraparte técnica, adjuntando un 
documento de respaldo o interés de participación de la institución, con la 
visación de los términos de referencia. 
 

2.1.2 TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
Corresponden a la presentación detallada de las materias que debe contemplar el 
estudio, y que constituyen las bases técnicas generales y especiales con las cuales se 
llama a licitación para la contratación. 
 
Los elementos que deben contener los términos de referencia al menos son: 
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• Diagnóstico de la situación actual y definición del problema, incluyendo la 
identificación y caracterización de la población afectada. 

• Objetivos (generales y específicos). 
• Localización geográfica y cobertura del estudio. 
• Identificación y definición de las variables que se van a medir, controlar y/o 

analizar, desde la perspectiva cuantitativa y/o cualitativa. 
• Identificación y descripción de las actividades que considera el estudio.  
• Metodología a utilizar. 
• Cronograma de actividades en semanas o meses (Carta Gantt). 
• Identificación   de   los   resultados   o   productos   esperados   por   actividades, 

debidamente valorizados. 
• Identificación de los mecanismos (documento, taller, seminario u otro  a 

especificar) que se utilizarán para difundir la información que genera el estudio. 
• Definición del número, tipo de informes, contenido exigido y resultados esperados 

en cada informe que dan cuenta del avance del estudio. 
 
 

2.1.3 PRESUPUESTO DETALLADO 
Se deberá presentar un presupuesto elaborado considerando valores actualizados de 
precios para las asignaciones definidas en el Clasificador Presupuestario, desglosadas en 
los conceptos de gastos que se indican: 

 
Asignación presupuestaria / 

Detalle del gasto 

Unidad de 
medida 5 

Cantidad  Precio Unitario 
(M$) 

Costo Total 
(M$) 

001. Gastos Administrativos     

 Costos Consultorías 

Personal 1: 

- Profesionales 

- Técnicos 

- Administrativos 

Otros 2 

Gastos Generales3 

Utilidades4 

 

 

utildades  

 

Utilidades4 

    

002. Consultorias (Total)     

Total General 6     
 

1. Incluir todo el personal, desagregado por tipo y nivel, indicando en forma detallada el perfil profesional de 
cada uno. 

2. Incluir otros gastos de la consultoría. 
3. Incluir gastos por concepto de materiales, insumos, pasajes, difusión. Presentar detalle y justificación de 

cada rubro. 
4. Corresponde a la proporción estimada para consultorías similares. 
5. En caso del recurso humano, la unidad de medida que corresponde identificar es horas necesarias para 

desarrollar el estudio. La unidad de medida en el caso de otros Ítems podrá ser número de unidades 
necesarias, global, etc. 

6. El costo total debe considerar los impuestos que correspondan. 
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2.1.4 REGISTRO DE DATOS EN LA FICHA IDI 

El registro de información en la ficha IDI debe guardar coherencia respecto de la 
información contenida en los antecedentes de respaldo del estudio (términos de 
referencia). Cabe señalar que, de acuerdo con el Clasificador Presupuestario, las 
asignaciones para Estudios Básicos corresponden a: Gastos administrativos y 
Consultorías. 

 
  

2.2 REQUISITOS DE INFORMACIÓN PARA LA PRESENTACION DE PROGRAMAS DE 
INVERSIÓN 

 
Estas iniciativas se formulan a nivel de perfil y pueden postular a las etapas de diseño 
y ejecución (Ver “Guía para la Formulación de Programas”, en la dirección:  
http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/evaluacion-iniciativas-de-
inversion/evaluacion-ex-ante/requisitos-para-formulacion-de-programas-de-
inversion/). 
 
Los programas de inversión deben tener una duración definida y finita para el logro de 
un propósito específico en una población objetivo, para diferenciarlo de las actividades 
que constituyen acciones permanentes y que se financian con gastos corrientes. 
 
La postulación de financiamiento para la etapa de Diseño consiste en la planificación 
detallada de las actividades contenidas en la estrategia de intervención seleccionada. 
Sólo podrán postular a financiamiento directamente desde la etapa de Perfil a la etapa 
de Ejecución, aquellas iniciativas cuyos antecedentes presenten un diseño detallado 
de las actividades del programa, que permitan identificar los recursos necesarios para 
su ejecución. 

 
2.2.1 ANTECEDENTES 
Los antecedentes requeridos para postular de perfil a diseño son: 

• Estudio a nivel de perfil de acuerdo al documento Guía Metodológica para la 
Formulación de Programas. 

• Términos de Referencia para elaboración del diseño del programa. 
• Presupuesto detallado para la etapa de Diseño. 

Para postular un programa de Perfil o Diseño a Ejecución, los antecedentes exigidos 
son: 

• Estudio a nivel de perfil de acuerdo al documento Guía Metodológica para la 
Formulación de Programas.  

• Diseño del programa. 
• Presupuesto detallado para la etapa de Ejecución. 

 

http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/evaluacion-iniciativas-de-inversion/evaluacion-ex-ante/requisitos-para-formulacion-de-programas-de-inversion/
http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/evaluacion-iniciativas-de-inversion/evaluacion-ex-ante/requisitos-para-formulacion-de-programas-de-inversion/
http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/evaluacion-iniciativas-de-inversion/evaluacion-ex-ante/requisitos-para-formulacion-de-programas-de-inversion/
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2.2.2 TÉRMINOS DE REFERENCIA 
 
Corresponden a la presentación detallada de las materias que debe contemplar el 
programa de inversión y que constituyen las bases técnicas generales y especiales con 
las cuales se llama a licitación para la contratación. 
 
Los elementos que deben contener los términos de referencia al menos son: 
• Diagnóstico de la situación actual y definición del problema, incluyendo la 

identificación y caracterización de la población afectada. 
• Objetivos (generales y específicos). 
• Localización geográfica y cobertura del programa. 
• Identificación y definición de las variables que se van a medir, controlar y/o 

analizar, desde la perspectiva cuantitativa y/o cualitativa. 
• Metodología a utilizar: identificando y describiendo las actividades que 

considera el estudio, que respondan a los objetivos planteados. 
Detallando los mecanismos a utilizar, si corresponde, como talleres, 
actividades e-learning y presenciales. 

• Cronograma de actividades en semanas o meses (Carta Gantt). 
• Identificación, medición y/o evaluación de los resultados esperados en la 

población beneficiaria. 
• Definición del número, tipo  de  informes,  contenido  exigido  y  resultados 

esperados en cada informe que dan cuenta del avance del estudio. 
 

2.2.3 PRESUPUESTO DETALLADO 
 
Cuando la iniciativa postula a la etapa de diseño, sólo se deberá indicar en la Ficha IDI 
la asignación “Consultorías” para el diseño del programa y la asignación de “Gastos 
Administrativos”, si corresponde. 

 
Cuando la iniciativa postula a la etapa de ejecución, el presupuesto detallado a nivel 
de la asignación “Contratación del Programa”, deberá incluir la totalidad de los gastos 
en los cuales incurre el equipo consultor que ejecutará el programa. Se debe 
presentar el presupuesto para cada año de postulación y eventualmente podrá 
considerar la asignación “Consultorías” para la contratación de una contraparte 
técnica. 
 
El presupuesto deberá ser elaborado considerando valores actualizados de precios 
para las asignaciones definidas en el Clasificador Presupuestario, desglosadas en los 
conceptos de gastos que se indican: 
 

Asignación presupuestaria /  
Detalle del gasto 

Unidad de 
medida5 

Cantidad Precio 
Unitario (M$) 

Costo Total 
(M$) 

001. Gastos administrativos
1
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002. Consultorías 2     

Costos Contratación del 
Programa 
- Profesionales 
- Técnicos 
- Administrativos 
- Otros 
- Gastos Generales 
- Utilidades 

    

003. Contratación del Programa 

(Total)
3

 

    

Total General 4     

1  Detallar estos gastos, separando aquellos que son propios de la licitación, de aquellos correspondientes a las 

actividades de seguimiento, cuando así corresponda 
2  Considera los gastos asociados a la contratación de una contraparte técnica, cuando la institución que efectuó 

la licitación no cuenta con el personal idóneo para ejecutar esta tarea. 
3  Contratación del programa: Incluir todos los profesionales, desagregados por tipo y nivel, indicando en forma 

detallada el perfil profesional de cada uno. Incluir gastos por concepto de materiales, insumos, pasajes, 
difusión. Presentar el detalle y justificación de cada rubro. Incluir gastos generales y utilidades de la 
consultora. 

4  El costo total debe considerar los impuestos que correspondan.  
5   En el caso del recurso humano, la unidad de medida que corresponde identificar es horas necesarias para 

desarrollar el programa. La unidad de medida en el caso de otros ítems podrá ser número de unidades 
necesarias, global, etc. 

 
2.2.4 REGISTRO DE DATOS EN LA FICHA IDI 
El registro de información en la ficha IDI debe guardar coherencia respecto de la 
información contenida en los antecedentes de respaldo del programa. Cabe señalar 
que, de acuerdo con el Clasificador Presupuestario, las asignaciones disponibles para 
Programas de Inversión son:  Gastos administrativos, Consultoría y Contratación del 
programa. 

 
 

2.3 REQUISITOS DE INFORMACIÓN PARA PRESENTACION DE PROYECTOS 
 

En el ciclo de vida de un proyecto se pueden verificar 3 estados sucesivos: 
preinversión, inversión y operación. A su vez en cada uno de estos estados es posible 
encontrar las siguientes etapas: 

 
Fases Etapas 

Preinversión 
Perfil  
Prefactibilidad  
Factibilidad 

Inversión 
Diseño 
Ejecución 

Operación 
Puesta en marcha 
Operación en régimen 
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En el estado de preinversión, se prepara y evalúa el proyecto con el fin de determinar 
si es conveniente llegar a ejecutarlo; a su vez en el estado de inversión, se realizan los 
diseños y se ejecutan las obras necesarias. Finalmente, en la etapa de operación, una 
vez que las obras han sido terminadas, es posible identificar la puesta en marcha o 
marcha blanca, seguida de la operación normal. 

 
Las etapas del estado de preinversión contemplan la preparación y evaluación de un 
proyecto. En su análisis se deben realizar estudios de mercado (oferta y demanda), 
técnicos, económicos, ambientales, legales y financieros. 
 
Cabe destacar que un proyecto de inversión no necesariamente pasa por todas y cada 
una de las etapas del estado de preinversión; esto dependerá de la complejidad y de 
los montos involucrados por el proyecto a ejecutar. 
 
Los requisitos para postular a las etapas del estado de preinversión podrán ser 
diferentes según sea el sector y tipología de proyecto que postula, por lo tanto, es 
importante revisar los requisitos específicos para proyectos de inversión contenidos en 
el sector respectivo (ver en la página web del SNI la sección Requisitos por Sector para 
la Formulación de Proyectos). 
 
Además deben considerarse los antecedentes que se detallan en los siguientes 
documentos que se encuentran disponibles en la sección Herramientas de Apoyo para 
la Formulación de Proyectos de la página web del SNI: 

• Requisitos genéricos sobre propiedades en que se proyectan edificaciones. 

• Antecedentes Técnicos requeridos para proyectos que consideran edificación.  

• Antecedentes técnicos requeridos para Proyectos que postulan directamente a 
Ejecución con un Diseño Referencial.  
 

2.3.1 REQUISITOS DE INFORMACIÓN PARA LA ETAPA DE PREFACTIBILIDAD - 
FACTIBILIDAD 

                                     
Los antecedentes que deben respaldar la solicitud de financiamiento para estas etapas 
del proyecto son: 

 
- Estudio Preinversional de la etapa precedente. 

 
- Términos de Referencia:  

Estos constituyen una presentación detallada de la información básica de las 
materias y/o actividades que debe contemplar el estudio de prefactibilidad o 
factibilidad según corresponda, de manera tal que permita determinar la 
conveniencia de la ejecución del proyecto. 

 

http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/evaluacion-iniciativas-de-inversion/evaluacion-ex-ante/requisitos-por-sector-para-formulacion-de-proyectos-nuevos-sectores/
http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/evaluacion-iniciativas-de-inversion/evaluacion-ex-ante/requisitos-por-sector-para-formulacion-de-proyectos-nuevos-sectores/
http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/evaluacion-iniciativas-de-inversion/evaluacion-ex-ante/herramientas-de-apoyo-para-la-formulacion-de-proyectos/
http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/evaluacion-iniciativas-de-inversion/evaluacion-ex-ante/herramientas-de-apoyo-para-la-formulacion-de-proyectos/
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El detalle de los contenidos mínimos de los términos de referencia es: 
• Antecedentes generales: Los antecedentes que de respaldo deben entregar 

una visión global de la conveniencia y oportunidad de ejecutarlo. Estos 
antecedentes son: 
- Estudios previos sobre el proyecto: indicar nombre de los estudios, 

consultora que los ejecutó y año de ejecución. Se sugiere presentar un 
resumen de dichos estudios si fuese necesario y enviar el más reciente. 

- Costos de inversión estimados para el proyecto que amerita la 
realización de un estudio de preinversión de mayor profundidad. 

• Identificación y definición del problema 
• Objetivos generales y específicos 
• Contenidos del estudio: Este tipo de estudios debe considerar al menos los 

siguientes aspectos: 
- Diagnóstico completo de la situación actual. 
- Especificación de las variables que se van analizar. 
- Análisis de la oferta, demanda actual, proyección futura y brecha. 
- Análisis de tamaño óptimo, localización y momento óptimo de la 

inversión. 
- Análisis de alternativas de solución, incluida la optimización de la 

situación actual. 
- Identificación, medición y valorización de costos y beneficios directos e 

indirectos de cada alternativa de proyecto. 
- Evaluación técnico-económica de cada alternativa del proyecto. 
- Selección de la mejor alternativa. En el caso de un estudio de factibilidad 

se debe profundizar el análisis de la alternativa seleccionada en la 
prefactibilidad. 

- Resumen y conclusiones. 
• Cronograma de actividades (carta Gantt), indicar fuentes de financiamiento 

y especificación del tipo de jornada de trabajo requerida (completa, parcial, 
etc.). 

• Resultados esperados. Estos deben estar en directa relación con los 
contenidos y objetivos del estudio. 

• Implicancias ambientales del proyecto. 
 

En términos generales, se sugiere tener en consideración para la elaboración 
de estos términos de referencia los siguientes aspectos: 
• Metodologías sectoriales de preparación y presentación de proyectos, 

elaboradas por MDSF. 
• Aspectos específicos que se hayan identificado en estudios anteriores u 

otros estudios realizados sobre el tema y que se desea profundizar en forma 
especial. 

 
-Presupuesto Detallado 
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Se deberá presentar un presupuesto detallado por asignaciones y para el total de 
la etapa. La información pertinente debe considerar las asignaciones que se 
muestran en el siguiente cuadro, desagregadas en los conceptos de gastos que se 
indican, identificando la cantidad y el precio unitario de cada uno. 

 
Asignación presupuestaria /  

Detalle de gastos 
Unidad de 
medida7 

Cantidad Precio 
Unitario (M$) 

CostoTotal (M$) 

001. Gastos Administrativos1     

Costos de la Consultoría 
Personal: 2 
-  Profesionales 
-  Técnicos 

- Administrativos 
Otros3 
Gastos Generales4 
Utilidades5 

    

002. Consultorías (Total)     

Total General6     
1. Gastos Administrativos: Son los gastos en que incurre el responsable financiero del estudio para llevar a 

cabo su licitación 
2. Incluir todos los profesionales, desagregados por tipo y nivel, indicando en forma detallada el perfil 

profesional de cada uno). 
3. Otros: En los casos de aquellos estudios preinversionales, los cuáles generarán proyectos de inversión 

que deban ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, los costos de la Declaración de 
Impacto Ambiental o del Estudio de Impacto Ambiental deberán ser incluidos dentro de los costos totales 
como Estudio Ambiental. 

4. Gastos generales. Corresponden a materiales, bienes y servicios de consumo. 
5. Utilidades: es la proporción de gastos propuesta por empresas para estudios similares. 
6. El costo total debe considerar los impuestos que correspondan. 
7. La unidad de medida del recurso humano es el número de horas.  

 

De acuerdo al Clasificador Presupuestario, las asignaciones para Proyectos a 
considerar en la solicitud de financiamiento (ficha IDI), para esta etapa deberán 
contemplar los Gastos administrativos (si los hubiere) y Consultorías (costo total de la 
consultoría). 
 
2.3.2 REQUISITOS   DE   INFORMACIÓN   PARA   PROYECTOS   EN   SU   FASE   DE 

INVERSIÓN (ETAPAS DE DISEÑO Y DE EJECUCIÓN) 
 

La fase de inversión contempla las acciones destinadas a desarrollar los diseños y 
materializar la ejecución de las obras de un proyecto. 
 
Dependiendo de la complejidad y costo asociado al proyecto, la etapa de ejecución 
debe estar precedida por una etapa de preinversión, ya sea prefactibilidad o 
factibilidad. No obstante lo anterior, proyectos de complejidad menor podrán postular 
directamente a la etapa de ejecución, habiendo desarrollado la propia institución el 
estudio a nivel de perfil. 
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Postulación 

Observaciones 
Desde la etapa A la etapa 

Perfil Diseño Proyectos que deben 
desarrollar por separado la 
etapa de diseño. 

Diseño Ejecución 

Perfil Prefactibilidad Proyectos de alto costo o alta 
complejidad que por su 
naturaleza deben desarrollar el 
ciclo de vida completo. 

Prefactibilidad Factibilidad 

Factibilidad Diseño 

Diseño Ejecución 

Perfil Ejecución Proyectos con diseños tipos 
pre aprobados o diseños 
desarrollados. 

Perfil/ Prefactibilidad/ 
Factibilidad 

Diseño-Ejecución 

Proyectos con diseño referencial 
(anteproyecto), que postulan a la 
etapa de ejecución, lo que incluye el 
costo del diseño. 

   
 

2.3.2.1 ETAPA DE DISEÑO 
 

En esta etapa se desarrollan los estudios finales de arquitectura, ingeniería y 
especialidades; se confeccionan manuales de procedimientos, de especificaciones 
técnicas para los equipos y se analiza la propuesta de materialidad, modelos de 
gestión, de acuerdo con la solución técnica identificada como viable. 
 
La información requerida para la etapa de diseño es la siguiente: 
- Estudio preinversional a nivel de perfil, prefactibilidad o factibilidad, según 

corresponda. 
- Programa arquitectónico, según corresponda a las especificaciones sectoriales 

respectivas. 
- Plano de emplazamiento (terreno donde se localizará el proyecto) debe también 

adjuntarse un plano de la zona, en el cual se identifique entre otros, áreas de 
influencia y Servicios Públicos existentes. 

- Cronograma de actividades (carta Gantt): se debe presentar un cronograma de las 
actividades que involucra el desarrollo del diseño, con su duración en meses. 

- Calendario de inversiones detallado por asignaciones (incluir el monto de la 
inversión por concepto de terreno, cuando corresponda). 

-  Términos de Referencia de contratación de la consultoría. 
 
Presupuesto detallado:  
Se deberá presentar un presupuesto detallado por asignaciones y para el total de la 
etapa. La información pertinente debe considerar las asignaciones que se muestran en 
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el siguiente cuadro, desagregadas en los conceptos de gasto que se indican, 
identificando la cantidad y el precio unitario de cada uno. 
El registro de información en la ficha IDI debe guardar coherencia respecto de la 
información contenida en los antecedentes de respaldo. Cabe señalar que las 
asignaciones definidas en el Clasificador Presupuestario a considerar para esta etapa 
son: 
 

Asignación presupuestaria / 
Detalle de gastos 

Unidad de 
medida3 

Cantidad Precio 
Unitario (M$) 

Costo Total 
(M$) 

001. Gastos Administrativos1     

Costos de Consultorías
2 

• Profesionales 
• Técnicos 
• Administrativos 
• Otros 
• Gastos Generales 
• Utilidades 

    

002. Consultorías (Total)     

003. Terrenos     

Total     

1 Son los gastos en que incurre la institución para efectuar el proceso de licitación (publicaciones, servicio de 

impresión, fotocopiado). 
2  Son los gastos correspondientes a la contratación de los especialistas que desarrollaran la arquitectura, los 

proyectos de ingeniería, instalaciones y especialidades del diseño. Debe incluir además los costos asociados 
a los revisores independientes, según lo establecido por la Ordenanza General de Urbanismo y 
Construcciones. 

3  La unidad de medida del recurso humano es el número de horas. 

 
2.3.2.2 ETAPA DE EJECUCIÓN 

 
Es necesario presentar la siguiente documentación: 

• Estudio preinversional actualizado según los resultados de etapas anteriores. 
• Resultados completos de la etapa de diseño (planos, especificaciones 

técnicas, presupuestos), visados por la institución técnica correspondiente.  
• Cotizaciones de respaldo para los valores de equipos y equipamiento.  
• Cronograma de actividades. Se debe presentar las estimaciones de tiempo, 

esperadas para cada actividad involucrada en la etapa de ejecución, con su 
respectiva fuente de financiamiento. 

• Presupuesto del proyecto, detallado para cada asignación, definidas en el 
Clasificador Presupuestario, lo que incluye gastos generales, utilidades e 
impuestos, según corresponda de acuerdo al siguiente desglose: 

 

Asignación presupuestaria /  
Detalle de gastos 

Unidad de 

medida
9

 
Cantidad 

Precio 
Unitario (M$) 

Costo Total 
(M$) 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
Subsecretaria de Evaluación Social 
División Evaluación Social de Inversiones 
 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Dirección de Presupuestos 

 

 Normas, Instrucciones y Procedimientos del Sistema Nacional de Inversiones                                                         20    
 

001. Gastos administrativos1     

002. Consultorías2     

003. Terrenos3     

004. Obras Civiles4     

005. Equipamiento5     

006. Equipos6     

007. Vehículos7     

999. Otros gastos8     

Total     
1 gastos en que incurre la institución para efectuar el proceso de licitación (publicaciones, servicio de 

impresión, fotocopiado). 
2 gastos para la asesoría a la inspección técnica cuando corresponda. Debe incluir además los costos 

asociados a los revisores independientes, según lo establecido por la Ordenanza General Urbanismo 
Construcción y los Inspectores Técnicos de Obras según Ley N°20.703 de 2013. 

3 gastos por concepto de expropiación y/o adquisición de terreno. 
4 gastos relacionados con la ejecución física de los proyectos, incluyendo entre otros, servidumbres de paso, 

ornamentos, redes para conexiones. 
5 gastos por concepto de adquisición de mobiliario, cuando forma parte integral de un proyecto. 
6 gastos por concepto de adquisición de máquinas, equipos, hardware, software, cuando forman parte 

integral de un proyecto. 
7 gastos por concepto de vehículos, cuando son parte integrante de un proyecto. 
8 otros Gastos: Corresponde a otros gastos asociados directamente a un proyecto de inversión no 

contemplados en los ítems anteriores. 
9 según sea el caso, serán hrs. en consultorías, m2 o metros en el caso de obras civiles, número de unidades 

en el caso de vehículos, equipos y equipamiento, global en el caso de gastos administrativos. 
 

 
Excepcionalidad: Diseño y Ejecución conjunta 
 
Excepcionalmente, previa solicitud por oficio de la institución financiera y 
acompañando los antecedentes que la justifiquen, el MDSF, a través de la División de 
Evaluación Social de Inversiones y teniendo a la vista el informe de la Secretaría 
Regional Ministerial del MDSF respectiva, cuando el análisis sea de competencia 
regional, podrá autorizar la postulación en forma conjunta de las etapas de diseño y 
ejecución de un proyecto. 
 
Los requerimientos de información para la postulación bajo esta modalidad se detallan 
en el documento “Antecedentes Técnicos Requeridos para Proyectos que Postulan 
Directamente a Ejecución con Diseño Referencial”. Las instituciones que financien 
iniciativas bajo esta modalidad serán responsables de cualquier cambio que introduzca 
la empresa contratada, en la ejecución de la obra, respecto del diseño referencial. 
 

http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/download/antecedentes-tecnicos-requeridos-para-proyectos-que-postulan-directamente-a-ejecucion-con-un-diseno-referencial/?wpdmdl=1911
http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/download/antecedentes-tecnicos-requeridos-para-proyectos-que-postulan-directamente-a-ejecucion-con-un-diseno-referencial/?wpdmdl=1911
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2.4 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA PRESENTACION DE INICIATIVAS. 
 
2.4.1. CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

Las actividades de Conservación, entendidas éstas como aquellas acciones tendientes a 
mantener los estándares que corresponden a un funcionamiento predeterminado de 
cualquier infraestructura pública, las cuales cumplan las condiciones que se señalan a 
continuación, no requerirán evaluación por parte del MDSF debiendo, no obstante, 
ingresar al Banco Integrado de Proyectos (BIP) para poder ser identificadas en el 
subtítulo 31. Estas iniciativas, junto con su ficha IDI deberán ser enviadas directamente 
a DIPRES para su análisis y, al Gobierno Regional, cuando su financiamiento sea con cargo 
al programa 02, Inversión Regional. 

 
Se entenderá por Conservación (mantenimiento) de infraestructura pública: 

a) Las reparaciones correspondientes a aquellas intervenciones en cualquier 
infraestructura pública destinadas solo a mantener el servicio que prestan, cuyo 
costo total sea menor o igual al 30% del costo total de reponer el activo. 

b) Aquellas obras de reposición de pavimentos y obras anexas, que no afectan la 
capacidad ni la materialidad de la vía, ni tampoco modifica de manera 
significativa su geometría. Asimismo, se entenderá por obras anexas, en el caso 
de vías interurbanas, aquellas referidas a obras de arte, señales y elementos de 
seguridad y las obras de habilitación, reposición y/o mejoramiento del 
saneamiento de un camino. En el caso de vías urbanas, se entenderá por obras 
anexas a las veredas y soleras. Estas obras anexas podrán ejecutarse también en 
forma independiente de las vías. 

 
Las iniciativas de inversión correspondientes a los literales a) y b) señalados, se 
ingresarán al BIP utilizando el proceso denominado Conservación.  
 
Las conservaciones de Infraestructura Pública (mantenciones) podrán contemplar la 
adquisición de equipamiento y equipos, en los casos que corresponda, hasta por un 20% 
del costo total de las obras civiles.  
 
Para intervenciones de mantenimiento vial urbano, deberá cumplirse lo señalado en el 
Oficio Circular N° 33 del 13 de Julio del 2009, del Ministerio de Hacienda. 
 
Si la iniciativa de Inversión involucra inmuebles patrimoniales el proceso asociado a la 
intervención será el de “Restauración” y deberá ingresar a análisis siguiendo las normas 
e instrucciones generales vigentes en el Sistema Nacional de Inversiones. 
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2.4.2 INICIATIVAS DE INVERSIÓN RELACIONADAS CON LA RECONSTRUCCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA POR DESASTRES. 

 
Conceptos3 
 
Desde el punto de vista de su origen, los desastres se clasifican en desastres de origen 
natural y desastres de origen antrópico. 
 
En una situación de desastre, luego que la autoridad correspondiente establece el Estado 
de Catástrofe, se puede distinguir tres fases: emergencia, rehabilitación y 
reconstrucción. Sólo la fase de reconstrucción involucra gastos que implican inversión. 
 
Procedimientos de postulación de proyectos de reconstrucción. 
 
Los procedimientos para atender situaciones derivadas de desastres que cuentan con 
Decreto Supremo que identifica una Zona de Catástrofe, están destinados a acelerar la 
fase de reconstrucción de la zona afectada y a generar una cartera de proyectos y sus 
respectivos informes de evaluación técnico-económica. 
 
Las iniciativas formuladas para la fase de Reconstrucción, en territorios declarados como 
Zona de Catástrofe mediante Decreto Supremo del Ministerio del Interior, serán objeto 
de un proceso de agilización que considera la urgencia requerida y la rigurosidad en la 
formulación y análisis de estas iniciativas. Asimismo, permite efectuar seguimiento de la 
implementación de la fase de reconstrucción, en cada una de las zonas afectadas por la 
catástrofe. Los procedimientos son los siguientes: 
 

a) Las iniciativas deberán ser presentadas a partir de la fecha del Decreto de Zona de 
Catástrofe. 

b) Las iniciativas de inversión al momento de ser ingresadas en el BIP deberán utilizar 
el descriptor específico para la catástrofe declarada.  

c) Cuando se trate de iniciativas provenientes de la repriorización de la cartera 
vigente, se deberá comprobar la pertinencia de ingreso al universo de proyectos de 
reconstrucción y se solicitará al nivel central del MDSF el ingreso del descriptor 
específico para todos aquellos proyectos que ya cuenten con recomendación 
favorable.  

d) Se podrá utilizar la “Ficha técnica de Daños y Oferta de Servicios” incluida en el 
Anexo del presente documento para facilitar la identificación expedita y el tipo de 
intervención a realizar. 

e) Se podrá generar una solicitud de financiamiento (Código BIP único), bajo la cual se 
agrupará el desarrollo del diseño de un grupo de proyectos afines, de un mismo 

 
3 Plan Nacional de Protección Civil, aprobado por Decreto N° 156, 12 de marzo de 2002, del Ministerio de 
Interior 
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sector. Las etapas de ejecución deberán ser generadas de manera individual para 
cada proyecto y serán complementarias de la solicitud de diseño. 

f) Si la Iniciativa de Inversión involucra inmuebles patrimoniales el proceso asociado 
a la intervención será el de “Restauración” y deberá ingresar a análisis siguiendo las 
normas e instrucciones generales vigentes en el Sistema Nacional de Inversiones. 

g) Cuando la intervención a realizar corresponda a “Reparaciones Menores”, el 
proceso asociado será “Conservación” y se procederá de acuerdo a lo indicado en 
el numeral 2.4.1. 

h) Cuando las acciones a realizar correspondan a “Reparaciones Mayores”, la 
información que se deberá presentar al SNI es la siguiente: 

(1) Diagnóstico que determine la conveniencia de reparar y no reponer el activo. 
(2) Diseño y estudios de ingeniería con el nivel de desarrollo acorde a la 

intervención a realizar. 
(3) Cronograma de actividades. 
(4) Presupuesto detallado para cada ítem. 
(5) Flujo estimado de inversión anual. 

i) Cuando la intervención a realizar corresponda a una “Reposición” en la misma 
localización, con igual capacidad y características a las que existían antes de la 
catástrofe, los antecedentes a presentar son: 

(1) Justificación de la necesidad de reponer sin ampliar o reducir la capacidad. 
(2) Diseño e ingeniería de detalle original o anteproyecto tipo, según 

corresponda. 
(3) Indicar qué estudios se realizarán conjuntamente con la ejecución de obras 

civiles. 
(4) Cronograma de actividades. 
(5) Presupuesto detallado para cada ítem. 
(6) Certificado de conexión a servicios básicos. 
(7) Certificado de propiedad del terreno. 
(8) Flujo estimado de la inversión anual. 

j) Cuando la intervención corresponda a una “Reposición” pero con relocalización, 
conservando la misma capacidad y características a la que existían antes de la 
catástrofe, será obligatorio el diseño e ingeniería de detalle correspondiente a la 
nueva localización y/o el anteproyecto tipo, junto a los otros antecedentes 
requeridos indicados en el punto anterior. 

k) Cuando la “Reposición” contemple modificaciones en las capacidades y/o 
características (ampliación y/o mejoramiento) que existían previo a la catástrofe, 
considere o no relocalización, los requisitos de información serán aquellos exigidos 
por las normas e instrucciones generales vigentes del SNI. 

 
Cabe señalar la especial importancia que en el análisis de los proyectos adquiere el 
estudio de localización de infraestructura pública; el que deberá considerar la 
información de zonas de riesgo y restricciones de uso de suelo, emanadas de organismos 
públicos competentes en la materia. 
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CAPITULO 3. RESULTADO TECNICO ECONOMICO 

3.1 RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE ANALISIS Y EMISION DEL 
RESULTADO    

 
El proceso de análisis técnico económico se inicia con la recepción de la iniciativa de 
inversión y culmina con la emisión del resultado de su análisis, por parte del Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia, en su nivel central o regional, según corresponda. Este 
análisis consiste en revisar si la iniciativa fue correctamente formulada y evaluada, y si 
contiene todos los antecedentes técnicos y económicos indicados en las normas del SNI 
y en los requisitos de información sectoriales.  
 
El análisis de las iniciativas de inversión deberá probar la conveniencia técnico-
económica de llevarlas a cabo, fundamentado en una evaluación que analice su 
rentabilidad social y económica, emitiendo para tal efecto un informe en los términos 
señalados en el Artículo 19 bis, del Decreto Ley N° 1.263, de 1975, el cual se expresa a 
través del Resultado del Análisis Técnico – Económico (RATE) en la ficha IDI del BIP.  
 
El RATE, así como las observaciones que contenga, puede ser reclamado por la 
institución que postula la iniciativa cuando a su juicio presenta errores u omisiones que 
ameriten una reconsideración. La presentación de la reclamación debe ser realizada por 
la autoridad superior de la institución responsable de la iniciativa, al Jefe(a) de la División 
de Evaluación Social de Inversiones, acompañando los antecedentes necesarios que la 
avalen, quien resolverá teniendo a la vista un informe de la Secretaría Regional 
Ministerial del MDSF respectiva, cuando el análisis sea de competencia Regional, 
instruyendo a la Seremía la emisión de un nuevo resultado o confirmando el RATE 
emitido.  
 
Las instituciones formuladoras y financieras de dichas iniciativas serán responsables de 
la presentación de todos los antecedentes administrativos y legales que permitan la 
materialización de la inversión, detallados en los Requisitos de Información Sectoriales 
que se informan en el sitio http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl  

 

3.2 POSTULACION DE INICIATIVAS DE INVERSION DE ACUERDO CON LAS 
COMPETENCIAS EN EL ANALISIS. 

 
La postulación de iniciativas deberá efectuarse tomando en cuenta las competencias 
de análisis establecidas que se indican: 
 

http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/
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• Cuando la competencia del análisis es Regional y la iniciativa tiene un área de 

influencia regional, provincial o comunal, debe postularse a la Secretaría 

Regional Ministerial del MDSF correspondiente. 

• Cuando la competencia del análisis es Nacional y la iniciativa de inversión tiene 

un área de influencia nacional, internacional o interregional, debe postularse a 

la División de Evaluación Social de Inversiones del MDSF. Asimismo, deberán 

postular a esta división aquellos proyectos que la autoridad determine. 

• Es necesario que la institución responsable verifique que en la ficha IDI se 
identifique correctamente la competencia de análisis (regional o nacional) antes 
de enviar la postulación a través del BIP.   

 
COMPETENCIA DE ANÁLISIS EN NIVEL CENTRAL DE INICIATIVAS CON ÁREA DE 

INFLUENCIA REGIONAL, PROVINCIAL O LOCAL 
 Tipo de Iniciativa analizada en el División de Evaluación 

Social del MDSF 

Deporte Alto Rendimiento. 

Educación Educación Superior, creación de nuevas carreras o sedes. 

Justicia Nuevos centros cerrados SENAME 
Complejos penitenciarios GENCHI 

Recursos Hídricos Grandes obras de riego (Mayores a MUS$20.000) 

Salud Alta complejidad. 
Iniciativas del ISP. 

Transporte Aéreo 
 

Proyectos de la Red Principal y secundaria de 
Aeródromos: 
. Red Primaria: Proyectos de Reposición, Construcción, 
Mejoramiento, Ampliación y normalización  

         . Red Secundaria: Proyectos de Construcción,     
Ampliación y Mejoramiento. 

Transporte Vial  Vialidad Urbana:  
          - Concesiones (MOP y FUC) 
          - Vialidad Urbana estructurante 
          - By Pass 
          - Variante 
        En Estudios Básicos  
           -Área de influencia interregional o nacional 

Vialidad Interurbana  
- Concesiones (MOP)/ intervención en área de estudio mayor 

al territorio regional.  
- Rutas Internacionales 
- Rutas Nacionales/intervención en un área de estudio mayor 

al territorio regional. 
Se consideran proyectos de: 
- Construcción y/o ampliación (doble calzada) 
- By Pass 
- Variante 
- Sendas de penetración 
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Estudios Básicos 
- Área de influencia interregional o nacional 

Multisectorial/ 
Administración 
multisectorial  

Complejos Fronterizos: 
Iniciativas cuyo proceso sea Construcción, Mejoramiento, 
Reposición o Ampliación. 

Otros Proyectos presentados a Ley de Financiamiento Urbano 
Compartido (FUC). 
Proyectos a ejecutar vía Concesiones. 
Proyectos de Empresas Públicas y para proyectos de Empresas 
Portuarias que impliquen ampliación de capacidad y/o de 
servicio. 
Otras iniciativas definidas por la autoridad. 

 
En el caso que la iniciativa sea analizada en forma conjunta (nivel central y regional) se 
deberán administrar todas las medidas de gestión necesarias para garantizar el 
cumplimiento de los plazos y reflejar en el RATE el acuerdo entre las partes que realizan 
la evaluación, debiendo ingresar el RATE el nivel que detente la competencia. Si la 
situación particular así lo amerita, a estas iniciativas se les podrá solicitar aumento de 
plazo para llevar a cabo el análisis.  
 
En el caso de que la iniciativa ingrese en el ámbito de competencia de análisis que no 
corresponda, la comunicación de la postulación será remitida internamente por el 
Coordinador de Inversiones del nivel regional o nacional, según corresponda; y la fecha 
de postulación será la de recepción de ésta, en el nivel en el cual debe efectuarse el 
análisis. 
 

3.3 ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA ANÁLISIS DE ADMISIBILIDAD 

 
La oportunidad de presentación de las iniciativas de inversión será de exclusiva 
responsabilidad de la institución financiera que postula la iniciativa y deberá tener en 
consideración los plazos establecidos en el 2.1, de manera que estas se realicen con al 
menos 15 días hábiles de anticipación al cierre del año presupuestario al cual postula, para 
llevar a cabo los procedimientos de admisibilidad y análisis técnico económico 
propiamente tal.  
 
La presentación al SNI de iniciativas de inversión nuevas deberá considerar la 
siguiente información: 
 

• El oficio de la institución financiera ingresado en la carpeta digital que respalde la 
postulación de la iniciativa de inversión, dirigido al nivel central o regional según 
corresponda la competencia del análisis técnico económico, (Jefe División de 
Evaluación Social de Inversiones o Secretario Regional Ministerial del MDSF, 
respectivamente). En el caso de existir financiamiento compartido, la postulación 
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debe contar con el respaldo de todas las fuentes, mediante oficio de las instituciones 
financieras competentes y/o los documentos que acrediten la voluntad de 
financiamiento por parte de las instituciones que cofinancian la iniciativa de 
inversión. 
 

• La solicitud de financiamiento generada en el sistema BIP, que corresponde a la 
Ficha IDI, y que es el documento de resumen de toda iniciativa de inversión 
correspondiente a la etapa y proceso presupuestario a la cual postula. 
 

• Los antecedentes que respaldan la iniciativa de inversión para la cual se solicita 
financiamiento, deben estar ingresados en la carpeta digital del BIP, en las 
subcarpetas pertinentes. 
 

Una iniciativa de inversión se entenderá postulada al momento de ser ingresado el 
oficio suscrito por la institución financiera en la carpeta digital (nivel central o 
regional) además de los antecedentes de respaldo de su postulación y activada la 
postulación a través del BIP.   

 

REQUISITOS DE INFORMACION 
 

Las iniciativas que ingresan al SNI deben cumplir con los requisitos para la 
presentación oficial de las iniciativas de inversión nuevas y además considerar los 
antecedentes necesarios actualizados para el año que se postula, que permitan 
corroborar la pertinencia de la postulación y a su vez posibilitar al MDSF entender el 
alcance y objetivos de la misma. 
 
A continuación, se detalla por cada tipología de inversión aquellos requisitos 
genéricos necesarios para la postulación de las iniciativas. 
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ESTUDIO BASICO PROGRAMA DE INVERSION PROYECTO DE INVERSION 

Postulación desde Perfil  
a EJECUCIÓN  
• Diagnóstico del 

problema que genera 
el estudio. 

• Términos de 
referencia. 

• Presupuesto detallado 

Postulación desde Perfil  
a DISEÑO 

• Estudio a nivel de perfil 
de acuerdo al 
documento Guía 
Metodológica para la 
Formulación de 
Programas  

• Términos de referencia. 

• Presupuesto detallado. 
• Cronograma 

Postulación desde Perfil  
a PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD 
Estudio preinversional que contenga: 

• Definición del problema. 
• Análisis de oferta y demanda. 
• Estudio de alternativas de solución. 
• Evaluación económica. 
• Términos de referencia. 

• Presupuesto detallado. 

 Postulación de Perfil  
a EJECUCIÓN o Desde 
Diseño a Ejecución  

• Estudio a nivel de perfil 
de acuerdo al 
documento Guía 
Metodológica para la 
Formulación de 
Programas.  

• Diseño del programa. 
• Presupuesto detallado. 
• Cronograma 

Postulación desde Perfil, Prefactibilidad o 
Factibilidad a DISEÑO 

Estudio preinversional que contenga: 
• Definición del problema. 
• Análisis de oferta y demanda. 
• Estudio de alternativas de solución. 
• Evaluación económica. 
• Términos de referencia. 
• Presupuesto detallado. 

 

  Postulación desde Perfil o Prefactibilidad 
o Factibilidad o Diseño a EJECUCIÓN 

• Estudio preinversional que contenga: 
 Definición del problema 
 Análisis de oferta y demanda 
 Estudio de alternativas de solución 
 Evaluación económica. 

• Presupuesto detallado de cada ítem. 
• Diseño completo. 
 

Postulación desde Perfil, Prefactibilidad o 
Factibilidad a DISEÑO - EJECUCION 
conjunta 

• Estudio  preinversional  completo, con 
sus respectivas evaluaciones. 

• Anteproyecto de arquitectura y/o de 
ingeniería básica. 

• Presupuesto oficial detallado. 
• Mecánica de suelos. 
• Autorización de la División de 

Evaluación Social de Inversiones para 
Postulacion conjunta etapas de diseño 
y ejecución. 
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Si la iniciativa es declarada no admisible, se le informará a través de correo 
electrónico del BIP a la institución financiera y formuladora el no ingreso al SNI, 
dejando constancia en el BIP los requisitos de admisión que no ha cumplido. 
Asimismo, serán no admisibles las iniciativas que se detallan en la Circular N° 36 
(Hacienda, 2007 y Circular N° 33 (Hda 2009). 

 

En caso de subsanar posteriormente el incumplimiento de requisitos, se deberá realizar 
nuevamente el proceso de postulación de la iniciativa, mediante el ingreso de Oficio de 
la Institución Financiera al jefe de la División de Evaluación Social de Inversiones del 
MDSF o el Seremi MDSF, según corresponda, con los nuevos antecedentes a la carpeta 
digital.  

 

3.4 REGISTRO DE INGRESO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES 

 

• Fecha de postulación al SNI: Los coordinadores de inversión del MDSF del 
nivel central o regional ingresarán en el BIP la fecha de postulación al SNI, que 
corresponde al día hábil siguiente de la fecha de recepción del correo 
electrónico enviado por el sistema BIP, informando del registro en la carpeta 
digital del oficio de postulación suscrito por la institución financiera 
responsable y, de los antecedentes correspondientes. 

 

• Fecha de Ingreso al SNI: Los analistas de inversión registrarán en el BIP la fecha 
de ingreso al SNI de las iniciativas de inversión que cumplan con los requisitos 
de admisibilidad. La totalidad de iniciativas con fecha de ingreso al SNI serán 
objeto de análisis técnico económico por parte del MDSF, en su nivel central o 
regional, según corresponda. 

 

3.5 PLAZOS MÁXIMOS PARA LA REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LAS INICIATIVAS EN LOS 
PROCESOS QUE SE INDICAN: 

 
• Admisibilidad: Cinco días (5) hábiles, a contar del día siguiente de la Fecha de 

Postulación registrada en el BIP. Una vez aprobada la Admisibilidad por el 
MDSF, se registrará la Fecha de Ingreso al SNI. 
 

• Análisis y emisión del Primer RATE: Diez días (10) hábiles a contar del día 
siguiente a la Fecha de Ingreso al SNI. Este plazo será objeto de modificación 
por parte del Jefe de la División de Evaluación Social de Inversiones del 
Ministerio de Desarrollo Social a solicitud del SEREMI del MDSF o de la Jefatura 
del Departamento de Inversiones de dicha División, cuando la complejidad de 
las iniciativas así lo amerite.  
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• Análisis y emisión de RATE siguientes: Diez días (10) hábiles a contar del día 

siguiente  de  la  fecha  de  ingreso en la carpeta digital de la iniciativa del oficio 
con los antecedentes que dan respuesta a las observaciones, y de la fecha de 
recepción de correo automático del BIP generado al activar la respuesta a 
observaciones en el sistema.  
 

3.6 CALIFICACIONES EN EL RESULTADO DEL ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO (RATE). 

El resultado del análisis técnico-económico (RATE) corresponderá a: 

RS (Recomendado Satisfactoriamente): Iniciativa de inversión que cumple con la 
condición de haber sido presentada al SNI, con todos los antecedentes y estudios que la 
respaldan, de acuerdo a las presentes normas de inversión y requisitos de inversión 
sectorial que aseguran la conveniencia de llevarla a cabo. El resultado debe contener 
información relevante del análisis referida a los aspectos tales como: 

• El problema que se pretende resolver y/o abordar. 
• Alternativas analizadas que permitirían resolver el problema, con sus 

correspondientes indicadores de resultado. 
• Alternativa seleccionada. 
• Supuestos, resultados y estimaciones incorporadas en la evaluación.  
• Sensibilización de variables, cuando corresponda. 
• Estimación de los costos de operación y mantención anual (por separado), 

tomados en consideración para la evaluación. 
• Certificaciones pendientes y que viabilizan su etapa siguiente. 
• Política sectorial o estrategia regional a cuya meta contribuye la iniciativa. 

 
El RATE RS puede ser emitido de forma manual o automática. De forma manual, a través 
del BIP, cuando el resultado es emitido por un analista del MDSF, tras el análisis 
correspondiente de los antecedentes de la iniciativa. De forma automática, emitido por 
la institución financiera a través del BIP cuando la iniciativa nueva cumple con requisitos 
de vigencia definidos en el párrafo sexto del numeral 3.7.1, o cuando la iniciativa de 
arrastre cumple las condiciones de ejecución presupuestaria definidas en el numeral 
1.3.2. 
 
Con esta recomendación satisfactoria, se podrá continuar con el proceso de 
identificación y ejecución presupuestaria, correspondiendo a la institución responsable 
técnica de la etapa, a la institución financiera y las entidades contraloras del Sector 
Público, velar porque la iniciativa sea licitada, adjudicada y ejecutada de acuerdo a lo 
aprobado por el análisis técnico económico. 

 
FI  (Falta  información): Los antecedentes presentados son insuficientes para respaldar 
una iniciativa en aspectos tales como: 
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• El detalle de la información de respaldo técnico y/o económico que se presenta 
es insuficiente para sustentar los indicadores de las alternativas evaluadas. 

• Requiere de actualización de la información contenida en la formulación. 
• Faltan antecedentes tales como cotizaciones de respaldo o el presupuesto 

detallado. 
• Faltan antecedentes tales como cotizaciones de respaldo. 
• La información presentada, presupuestos o especificaciones técnicas no son 

suficientes, existen errores de cálculo, errores de estimación u otras 
observaciones que deben ser subsanadas. 

• La información de la ficha IDI está incompleta, es errónea o no guarda coherencia 
con lo presentado en los antecedentes de respaldo. 

• Faltan antecedentes administrativos y legales que permitan materializar la 
inversión. 
 

OT (Objetado Técnicamente): Los antecedentes entregados permitan concluir que no es 
conveniente llevar a cabo la inversión debido a situaciones tales como: 

• La iniciativa está mal formulada.  
• La iniciativa no utiliza la metodología de evaluación general o la específica del 

sector que corresponda. 
• No se ajusta a las políticas definidas para el sector, institución y/o región. 
• La iniciativa de inversión no es rentable desde un punto de vista social o 

económico o no es técnicamente viable. 
• La información presentada no respalda adecuadamente la cuantificación y/o 

valoración de beneficios y/o costos.  
• Los antecedentes incluyen en forma simultánea respaldo para más de una 

tipología y/o etapa. 

• La iniciativa de inversión postulada se duplica con una iniciativa ingresada 
previamente al sistema. 
 

RE (Reevaluación): La iniciativa está en proceso de análisis, producto de cambios en la 
situación originalmente recomendada (ver punto 3.7.3 de este instructivo).  
 
IN (Incumplimiento de Normativa): Iniciativa de inversión nueva o de arrastre, en 
cualquiera de sus etapas respecto de la cual se ha detectado que ha sido objeto de 
asignación de recursos, ha sido adjudicada o ha ejecutado gasto, sin contar previamente 
con informe del MDSF. 
 
Este RATE deberá contener la opinión sobre la conveniencia técnico-económica de 
continuidad en el desarrollo de esa etapa de la iniciativa de inversión, identificando el 
incumplimiento normativo detectado. 

 
Serán objeto de este resultado: 
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• Iniciativas que hayan sido adjudicadas o contratadas por un monto superior a un 
10% de su costo total o del presupuesto oficial o de referencia de cada tramo o 
etapa, en forma previa a la solicitud de reevaluación. 

• Iniciativas cuya naturaleza y/o tipología hayan experimentado cambios durante 
su desarrollo. 

• Iniciativas en las que se haya modificado el presupuesto que la financia o 
modificado sus especificaciones técnicas, términos de referencia y se encuentren 
adjudicadas, contratadas, en ejecución o terminadas. 

• Iniciativas en las que se hayan ejecutado obras que no formaban parte del diseño 
aprobado. 

• Iniciativas que se hayan adjudicado, contratado o ejecutado incorporando obras 
extraordinarias y/o complementarias y/o, consultorías no evaluadas 
oportunamente. 

• Iniciativas que son adjudicadas sin contar con asignación vigente. 
• Iniciativas adjudicadas sin tener solicitud de financiamiento vigente y RATE 

actualizado en el sistema BIP. 
• Iniciativas que informan gastos sin contar con solicitud de financiamiento vigente 

en el sistema BIP. 
• Iniciativas en las que no se ejecutó la totalidad de las obras aprobadas, evaluadas 

y consideradas en la iniciativa recomendada. 
 

Las instituciones financieras de las iniciativas de inversión deberán procurar y tomar 
todas las medidas necesarias, con el fin de evitar situaciones de carácter administrativo 
que sean conducentes a un RATE IN. 

 

Alcances del RATE IN:  
 
Una iniciativa que presenta un RATE IN para una etapa determinada, podrá mantener 
dicho RATE para la etapa hasta el término de la misma, siempre y cuando sea justificada 
la conveniencia técnico-económica, analizando la pertinencia y viabilidad, de concluir esa 
etapa del proyecto para su continuación a la etapa siguiente. Este rate se emitirá 
manualmente a solicitud de la institución financiera, mediante oficio que debe ser 
ingresado en la subcarpeta oficios del BIP y seleccionar informar postulación.  
 
El MDSF registrará en el campo conclusiones del análisis del RATE, la o las causas que 
dan origen a la emisión de este tipo de resultado de análisis técnico económico, 
informando el monto y plazo aprobado en la recomendación original. 
 
La institución financiera no podrá modificar plazos y montos del calendario de 
inversiones y de financiamiento en la Ficha IDI, excepto que la solicitud de modificación 
sea validada previamente por la Dirección de Presupuestos (DIPRES) antes de ser 
registrada en el sistema BIP.  
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Un IN de continuidad (siguiente período presupuestario) debe ratificar el IN con la 

observación original que dio pie a dicho rate e indicar las observaciones y conclusiones 

encontradas, indicando expresamente si estas nuevas conclusiones definen la necesidad 

de continuar o cerrar la etapa correspondiente, o si estas condiciones ameritan el 

término de la iniciativa de inversión. 

De proponer la continuación de la iniciativa, las etapas siguientes serán objeto de un 
nuevo análisis, debiendo el MDSF generar el RATE que corresponda, pudiendo ser éste 
RS, FI u OT.  
 
 

3.7 ANÁLISIS Y EMISIÓN DEL RESULTADO 

3.7.1  PARA INICIATIVAS NUEVAS 

 
El MDSF efectuará el proceso de análisis de los antecedentes de respaldo de las 
iniciativas de inversión sometidas a su consideración, dentro de un contexto técnico, 
legal y económico. 
 
De existir observaciones en el resultado del análisis técnico – económico de una 
determinada iniciativa de inversión, las mismas deben ser registradas, incorporando 
tanto aquellas referidas a los aspectos de fondo y de forma de la iniciativa, respecto de 
los antecedentes que se han entregado para evaluación. 
 
Las observaciones que surjan de los resultados de análisis siguientes, deben ser 
atingentes a las respuestas recibidas de los formuladores. Sólo procede revisar aquellos 
aspectos que afectan los resultados de la evaluación, como consecuencia propia de las 
respuestas y, en el caso que surjan nuevos antecedentes durante el análisis y 
preparación de respuesta, como interferencias con otros proyectos, aspectos legales u 
otros que ameriten su análisis, evitando hacer nuevas observaciones que no tengan 
relación con las del primer RATE.  
 
El SNI no permite recomendar la etapa de ejecución, si previamente la etapa de diseño 
recomendada satisfactoriamente por el MDSF no se encuentra terminada y los 
productos encargados en ella, por tanto, aún no se encuentran disponibles. Cabe señalar 
que un diseño desarrollado, sólo tiene una vigencia de hasta tres años. Una vigencia 
mayor deberá ser validada por la institución técnica. 

Ante la eventualidad que los diseños se ejecuten por la institución con recursos 
diferentes a aporte fiscal y en el sistema se encuentre ingresada la solicitud de 
financiamiento para la etapa de diseño postulando a recursos de las fuentes 



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
Subsecretaria de Evaluación Social 
División Evaluación Social de Inversiones 
 

MINISTERIO DE HACIENDA 
Dirección de Presupuestos 

 

 Normas, Instrucciones y Procedimientos del Sistema Nacional de Inversiones                                                         34    
 

tradicionales para el mismo año presupuestario, el resultado del análisis técnico – 
económico que se registre corresponde a OT, indicando en la observación que el diseño 
fue realizado con otros recursos. Esto permitirá recomendar la etapa de ejecución 
favorablemente si así procediere. 
 
Si la iniciativa de inversión es nueva, la vigencia del RATE RS es para el año en que se 
obtiene el RATE manual y los dos años calendarios siguientes, siempre y cuando la 
naturaleza de la iniciativa recomendada originalmente no haya sufrido cambios 
significativos, los montos hayan sido correctamente actualizados y no existan variaciones 
de oferta, demanda y/o nuevas normativas que las afectan en el área de influencia de la 
iniciativa. Es responsabilidad de la institución financiera la revisión de los montos, 
previo a la generación del RS automático en el sistema BIP. 
 
Los antecedentes requeridos para re-postular una iniciativa por pérdida de vigencia del 
RATE RS, serán todos aquellos que requieran de actualización (estudio preinversional, 
presupuesto, evaluación económica, programación financiera, permisos, etc.). Cuando 
se verifiquen cambios en la naturaleza de la iniciativa y los escenarios en los cuales fue 
evaluada originalmente, se deberá presentar nuevamente el proyecto completo, de 
acuerdo a lo establecido en los puntos 4, 5 o 6 de estas normas. 
 
El resultado del análisis técnico-económico se comunica a las instituciones formuladoras, 
a la institución financiera y a la entidad responsable que hizo la última modificación de 
la información en la ficha IDI, en forma automática, a través del sistema BIP.  
 
No se puede eliminar de la base de datos del sistema BIP una iniciativa de inversión que 
tenga registrado su resultado de análisis técnico económico, cualquiera que éste sea, en 
atención a que se registró su postulación y fue ingresada al SNI. 
 

3.7.2 PARA INICIATIVAS DE ARRASTRE 

El SNI otorga en forma automática la recomendación satisfactoria a las iniciativas de 
arrastre que cumplan con las condiciones definidas en el punto 1.3.2 y que cuenten 
con recomendación satisfactoria (RS) para el  proceso  presupuestario anterior. 

 
Para ello debe contar con saldo por invertir ajustado según última programación y   
consistente con los compromisos presupuestarios futuros identificados, contrato 
vigente y/o gasto por concepto de expropiación, para generar la solicitud de 
financiamiento en el sistema BIP. 
 
Los procedimientos para obtener el RS de arrastre automático son los siguientes: 

• La institución financiera debe crear la Ficha IDI de arrastre en el BIP. Utilizando 
su clave de acceso como institución financiera puede seleccionar el botón “RS 
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Arrastre”, y en forma manual, seleccionando el botón “Crear IDI” o de manera 
automática seleccionando “IDI Automática”.  

• La institución financiera debe declarar en pantalla la fidelidad de los datos 
sobre identificación presupuestaria, contratos y gastos ingresados en el BIP. 

• El sistema BIP verifica la consistencia de la información y otorga en forma 
automática el RATE RS a la iniciativa, registrando al usuario financiero como 
usuario responsable del RATE. 

• La emisión de un RATE de Arrastre IN y para una misma etapa deberá ser 
solicitado por la autoridad financiera y realizarse en forma manual. 

 
En iniciativas cuya ejecución presupuestaria exceda la programación de la inversión de 
la solicitud que obtuvo RS en su situación de iniciativa Nueva, el RATE RS Arrastre 
automático obtenido por sistema podrá ser modificado a OT por el MDSF, debiendo la 
institución financiera presentar los antecedentes que respalden la extensión de la 
inversión o variaciones en los compromisos presupuestarios, contratos y gastos, para 
validar su continuidad. 
 
El seguimiento de la ejecución físico–financiera de las iniciativas de inversión deberá 
llevarse a cabo de acuerdo con lo establecido en las instrucciones para la ejecución de 
la Ley de Presupuestos del Sector Público, siendo la institución financiera responsable 
de la generación del RS de Arrastre. 

 
Los proyectos que superen los 60 meses de ejecución, que no posean contrato vigente, 
y que requieran terminar obras pendientes, deberán iniciar un nuevo proceso de 
postulación, no operando en este caso el RATE automático. 

 

3.7.3 PARA INICIATIVAS EN REEVALUACIÓN 

La reevaluación técnico-económica consiste en analizar las modificaciones que pueda 
experimentar una iniciativa de inversión, otorgándole el MDSF, una nueva 
recomendación. Esta reevaluación deberá efectuarse, por modificaciones significativas 
que pueda experimentar una iniciativa, en las condiciones definidas en la 
recomendación, tales como los costos del proyecto, plazos, localización y recursos 
humanos. 
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No será objeto de reevaluación, aquella modificación que afecte la naturaleza de una 
iniciativa aprobada previamente, en estos casos se deberá presentar un proyecto 
complementario o independiente del proyecto original, creándose un nuevo código 
BIP. 
 
Una reevaluación procederá en los siguientes casos: 
 

• Modificaciones previas a la licitación  
Serán reevaluadas iniciativas nuevas cuando sea necesario introducir 
modificaciones, que afecten el costo total de la solicitud de financiamiento, o 
el alcance, ya sea en etapa de prefactibilidad, factibilidad, diseño o de 
ejecución, pero se mantenga el problema original a resolver. 
Serán sometidas a reevaluación las iniciativas que se encuentren desarrollando 
la etapa de Diseño, o aquellas a las que excepcionalmente se haya autorizado 
la postulación de Diseño y Ejecución conjunta, y que producto de 
requerimientos normativos o de cambios en la situación base del proyecto, 
requieran ser adecuados. 

 

• Modificaciones a consecuencia del proceso de licitación 
Serán reevaluadas iniciativas nuevas o de arrastre cuando el monto de 
adjudicación supere en más de un 10% el monto total de la recomendación 
satisfactoria (RS) del MDSF. Esta reevaluación se efectuará teniendo como base 
que el sobre costo no corresponda a partidas que el proyecto original no 
contuvo en su aprobación. La comparación para determinar el 10%, deberá 
efectuarse para el costo total, en moneda de igual valor, al momento de decidir 
dicha adjudicación, salvaguardando el financiamiento de todas las asignaciones 
de la iniciativa de inversión según los montos definidos en la recomendación 
referida, por lo que deberán ser consideradas todas ellas en el proceso de 
reevaluación. 

 

• Modificaciones de contratos 
Serán reevaluadas iniciativas en el evento de presentarse la necesidad de 
ejecutar tareas u obras extraordinarias como situaciones no previstas, que 
hagan ineludible la modificación de contratos, cuando el nuevo monto total de 
la iniciativa producto de ésta supere en un 10% el costo total de la 
recomendación vigente del MDSF. Esta comparación deberá realizarse en base 
al monto de la IDI vigente y en moneda de igual valor, considerando el monto 
acumulativo involucrado en toda(s) la(s) modificación(es).  
 

• Modificaciones en proyectos que se propone licitar o que ya se encuentren 
licitados por tramos o etapas. 
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Si un proyecto se propone llevar a cabo o se ha licitado, por tramos o etapas, 
no habiendo sido aprobado así al momento de su postulación, deberá ser 
presentado al MDSF para su reevaluación; la cual deberá hacerse de acuerdo a 
las reglas establecidas para la variación de los costos, teniendo como referencia 
el presupuesto oficial de cada tramo o etapa. 

 

Procedimientos Generales 

La solicitud de reevaluación de una iniciativa de inversión ya sea nueva o de arrastre, 
deberá ser presentada al Jefe de la División de Evaluación Social de Inversiones del 
MDSF o Secretario Regional del MDSF, según corresponda, con el respectivo oficio 
de la institución financiera, informando la justificación de la reevaluación. 
Adicionalmente, si esta contiene modificación en los montos involucrados, la 
Institución financiera será responsable de informar en dicho oficio, la disponibilidad 
de recursos y el proceso presupuestario para el cual se postulará a nuevos recursos 
para su financiamiento. 

Una vez emitido el RE al Banco Integrado de Proyectos por parte del MDSF, se 
podrán incorporar, los antecedentes de respaldo a la carpeta digital. A fin de 
agilizar el procedimiento, el oficio y los documentos de respaldo podrán ser 
enviados por correo electrónico al Jefe de la División de Evaluación Social o al 
Secretario Regional respectivo del MDSF, con copia al Coordinador de Inversiones 
que corresponda. 

 
Considerando la urgencia que reviste la reevaluación de una iniciativa de 
inversión, la institución financiera deberá dar respuesta a las observaciones, si las 
hubiere, en un plazo máximo de 30 días corridos.  

 
Si la iniciativa se mantiene justificadamente con un RATE RE por más tiempo, el 
MDSF podrá ampliar la vigencia de ese resultado. La institución Financiera ingresará 
en el BIP un oficio con las razones del retraso e informará la respuesta a 
observaciones.  

 
Vencido el plazo establecido o al término del año calendario del proceso 
presupuestario al cual postula, la solicitud de financiamiento será restituida a la 
situación anterior (RATE e información previa a la solicitud de RE), notificándose 
oficialmente a la institución financiera y dejándose constancia de ello en las 
conclusiones del análisis.  

 
 

Antecedentes mínimos que se deben acompañar para una presentación a reevaluación. 
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a) Modificaciones previas a la licitación: cambios que modifiquen las condiciones 
definidas en la recomendación tales como plazos, localización, recursos humanos, 
servicios entregados, cumplimiento nuevas normativas. 

• Informe (s) que justifiquen debidamente la modificación solicitada; en el caso 
de nuevas normativas se requiere un informe que muestre las diferencias 
entre la iniciativa original y la propuesta con cumplimiento de nuevas normas, 
indicando los costos respectivos. 

• Cronograma de actividades actualizado. 

• Detalle y justificación de los aumentos de plazo y magnitud, si corresponde. 

• Reevaluación económica de acuerdo a metodología vigente, si corresponde. 

• Términos de referencia y especificaciones técnicas, si corresponde. 
 

b) Modificaciones a consecuencia del proceso de licitación, oferta por adjudicar 
supera en un 10% el monto aprobado, sin modificaciones en las partidas de la 
iniciativa original. 

• Informe de los procesos licitatorios efectuados indicando las razones que hacen 
recomendable adjudicar sin efectuar un nuevo llamado a licitación. 

• Informe de la Institución Técnica que contemple un análisis de las diferencias 
entre el presupuesto recomendado y el propuesto en la reevaluación. El análisis 
debe contemplar un detalle de las partidas más incidentes y debidamente 
justificado. 

• Reevaluación económica de acuerdo con la metodología con que fue evaluada 
cuando obtuvo el RATE RS.  

 
c) Modificaciones de contratos, situaciones no previstas que generen la necesidad de 
ejecutar tareas u obras extraordinarias: 

• Informe técnico que demuestre que las modificaciones tienen carácter de 
imprescindibles para la operabilidad de la iniciativa, con presupuesto que 
detalle las nuevas partidas. 

• Informe de la institución financiera referido a la propuesta de cambios y su 
validez de acuerdo al contrato vigente. 

• Informe de la Institución Técnica que contemple análisis comparativo de las 
diferencias entre el presupuesto recomendado y lo propuesto en la 
reevaluación. El análisis debe incluir el detalle de las partidas más relevantes 
e incidentes y la debida justificación.  

• Presupuesto detallado de los aumentos de obras y obras extraordinarias,  

• Informe de avance físico - financiero de la etapa. 

• Informe referido al historial de la iniciativa, señalando todas las 
modificaciones contractuales a las que fue sujeta previo a la solicitud de 
reevaluación, donde se indiquen asignaciones, contratos, estados de pago, 
disminuciones de partidas, etc.  

• Cronograma de actividades actualizado. 
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• Detalle y justificación de los aumentos de plazo y magnitud, si corresponde. 

• Reevaluación económica de acuerdo a metodología vigente, si corresponde. 

• Términos de referencia y especificaciones técnicas, si corresponde 
 
Como producto de la reevaluación de una iniciativa, en el campo “Conclusiones del 
Análisis”, se deben registrar las razones de solicitud del RE, especificando lo que se 
apruebe o no, tales como partidas reevaluadas, el incremento o rebajas en el costo 
total originalmente aprobado, los aumentos o disminuciones de plazos, y/o 
magnitudes de la iniciativa.  
 
En caso de que el resultado del análisis de los antecedentes no justifique las 
modificaciones solicitadas para la iniciativa, ésta no será objeto de reprogramación del 
calendario de financiamiento, ni de la solicitud de financiamiento. En ese caso, se 
conservará el RATE RS anterior de la iniciativa y se dejará constancia en el texto de las 
observaciones que se mantiene la aprobación originalmente otorgada y que no se 
aprueban las modificaciones solicitadas. 
 
Efectuada la reevaluación a una iniciativa de inversión, se puede obtener un nuevo RS 
(con cambios en la programación y en la solicitud de financiamiento), un IN, o la 
restitución del RS anterior (con montos originales de la programación de la inversión y la 
solicitud de financiamiento). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 4.   EVALUACIÓN EX POST  
 

4.1 EVALUACIÓN EX POST DE CORTO PLAZO  
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El Ministerio de Desarrollo Social y Familia (MDSF) efectúa el proceso de 

evaluación ex post de corto plazo a proyectos de inversión que concluyeron su 

ejecución el año anterior. El objetivo de esta evaluación es verificar si 

efectivamente los proyectos, una vez ejecutados, cumplieron con las 

proyecciones en términos principalmente de costos, plazos y magnitudes, de 

acuerdo con lo estimado en la evaluación ex ante y extraer lecciones 

aprendidas de proyectos en operación. 

  

La evaluación ex post se desarrolla en dos fases: FASE I que consiste en la 

evaluación de una selección de proyectos terminados el año anterior y que 

fueron financiados con recursos públicos a través del Subtítulo 31 de la Ley de 

Presupuestos vigente. Dicha evaluación se efectúa en línea utilizando un 

sistema informático, en el que se analizan aspectos de la ejecución, para 

verificar el cumplimiento de lo estimado versus lo realmente ocurrido con el 

proyecto.  La FASE II consiste en visitar en terreno un conjunto de proyectos, 

seleccionados preferentemente entre aquellos evaluados en la Fase I, en las 

que se analizan aspectos que permiten retroalimentar la formulación, 

evaluación e instrucciones sectoriales.  

 

Las instituciones públicas que presentan iniciativas de inversión al Sistema 

Nacional de Inversiones (SNI), deberán realizar la Evaluación Ex Post de los 

proyectos de su responsabilidad técnica y/o financiera y cumplir con los plazos 

establecidos para ello. 

 

4.1.1 INSTITUCIONES INVOLUCRADAS Y SUS ROLES  

  

Las instituciones que participan del proceso en ambas fases son todas las 

instituciones públicas que ingresan iniciativas de inversión al Sistema Nacional 

de Inversiones (SNI), cuyos proyectos formen parte de la muestra a la que se 

realizará evaluación ex post de corto plazo. Específicamente, aquellas 

instituciones que hubieran participado como:  

• Institución Técnica: Institución responsable de la formulación y/o 

ejecución del proyecto.  En el proceso de evaluación ex post de corto 

plazo, es responsable de proporcionar información sobre aspectos 

relacionados con la formulación, evaluación y ejecución del proyecto en 

el Módulo Técnico del sistema informático ex post; y participar en la visita 

a terreno, si un proyecto de su responsabilidad fuera seleccionado.  

• Institución Financiera: institución que financió el proyecto con recursos 

consignados en la Ley de Presupuestos del Sector Público. Es 

responsable de entregar información respecto de los procesos 
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administrativos y de la ejecución presupuestaria del proyecto evaluado, 

en el Módulo Financiero del sistema informático ex post.    

• Responsable de la supervisión de la obra (ITO): Corresponde al inspector 

técnico de la obra que supervisó su ejecución. Es responsable de 

proporcionar información sobre aspectos técnicos de la infraestructura, 

durante la visita a terreno del proyecto seleccionado. 

• Institución Responsable de la Operación:  Institución que administra la 

infraestructura en operación. Es responsable de proporcionar 

información sobre la operación y mantenimiento del proyecto, además de 

participar en la visita a terreno si el proyecto seleccionado fuera de su 

responsabilidad. 

• Institución Responsable de la Evaluación Ex Post: Corresponde al MDSF 

en sus niveles central y regional (SEREMIS-MDS), que realizaron el análisis 

técnico económico ex ante del proyecto.  Son los responsables de realizar 

la evaluación ex post (utiliza el Módulo SEREMI del sistema informático ex 

post), de los proyectos que se recomendaron en el nivel central y regional, 

respectivamente. Además, son responsables de coordinar a nivel nacional 

y local el proceso de evaluación expost de corto plazo y participar de la 

visita en terreno de los proyectos seleccionados que sean asignados.   
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4.1.2 ETAPAS DE EVALUACIÓN Y RESPONSABLES  
ETAPA  ACTIVIDAD  RESPONSABLE  

PREPARACIÓN 
DEL PROCESO  

Revisión y retroalimentación para ajustes al 
proceso anterior  

-   División Evaluación Social de 
Inversiones (DESI) -MDSF 
-   SEREMIs MDSF 

Extracción y validación del universo 
potencial  

Selección de proyectos a evaluar, 
asignación y validación de usuarios 
responsables. 

Capacitación a responsables 
-  Departamento de Estudios DESI a 
SEREMI-MDSF 
- SEREMI-MDSF a GORE`s 

INGRESO DE 
INFORMACIÓN 
Y EVALUACIÓN 

Ingreso de información en Módulo Técnico  Institución Técnica  

Ingreso de información en Módulo 
Financiero  

Institución Financiera  

Revisión de datos ingresados y retorno de 
proyectos incompletos 

Analistas de Inversiones - MDSF (nivel 
central y regional) 

Ingreso de correcciones solicitadas  
Institución Técnica y/o Institución 
Financiera  

Análisis y Evaluación en Módulo SEREMI 
Analistas de Inversiones - MDSF (nivel 
central y regional) 

Visitas a terreno proyectos seleccionados, 
calibración de instrumentos, planificación 
de visitas y elaboración de Informes. 

-   Departamento de Estudios DESI- 
MDSF 
-   Encargados Ex post Regionales - 
SEREMI-MDSF 

RESULTADOS 

Revisión y consolidación de información  
- Departamento de Estudios DESI - 
MDSF 

Análisis de resultados y elaboración de 
Informes  

Entrega de resultados del proceso y 
Difusión  

-   Departamento de Estudios DESI - 
MDSF 
-   SEREMI-MDSF 

Retroalimentación al SNI  DESI - MDSF 

 

 

4.1.3 REQUERIMIENTOS PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN SEGÚN 

ROLES O PERFILES  

 

1. Las instituciones del Sector Público deben registrar y/o actualizar en el BIP 

la totalidad de gastos y contratos de los proyectos seleccionados para la 

evaluación, conforme a las instrucciones que en materias de inversión 

complementan la Ley de Presupuestos del Sector Público vigente. Con la 

información registrada se procederá al cierre de los proyectos para realizar 

la respectiva Evaluación Ex Post. 

2. El Departamento de Estudios de la DESI seleccionará aquellos proyectos 

que terminaron ejecución el año anterior, los cuales habrán sido validados 
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por las SEREMIS del MDSF en conjunto con las Instituciones Técnicas y 

Financieras correspondientes cumpliendo con los siguientes requisitos:  

• Contar con toda la información de gasto y contratos cargados en el 

BIP.  

• Contar con recepción provisoria y/o definitiva.  

• No tener ingresada en el BIP ninguna Solicitud con RATE en el año de 

evaluación ex post. 

• No tener saldos pendientes por pagar 

3. Las instituciones del Sector Público deben registrar en el BIP el cierre de 

los proyectos que terminaron su ejecución el año anterior a la evaluación, 

es decir todos aquellos proyectos que cuenten con la recepción provisoria 

o definitiva de las obras y no presenten saldos pendientes por pagar, ni 

tengan solicitudes ingresadas con RATE para el año de la evaluación.   

4. Aquellos proyectos que no fueren cerrados por la institución financiera y, 

sin embargo, cumplen con los requisitos para ser evaluados, serán 

cerrados por sistema una vez iniciado el proceso de evaluación ex post.  

5. Las Instituciones Técnicas y Financieras de aquellos proyectos que resulten 

objeto de evaluación ex post, deben individualizar a la o las personas que 

se harán responsables de la evaluación de los proyectos en las etapas 

correspondientes, con objeto de ingresar sus datos en el sistema 

informático de evaluación ex post.  

6. Cuando existen dos Instituciones Técnicas, una para obra civil y otra para 

equipamiento, debe asignarse una persona por cada responsabilidad. El 

sistema se abrirá para las dos Instituciones y coordinadamente cada 

responsable entregará la información que le corresponda. El encargado Ex 

Post regional verificará que se realice la correcta carga de información 

para operar el Módulo correspondiente con normalidad.  

7. Las instituciones del Sector Público que ejecutaron y/o financiaron el 

proyecto deben contar con todos los antecedentes para realizar la 

evaluación y una clave BIP de acuerdo con el perfil de usuario 

correspondiente a su responsabilidad de información 

(Formulador/Financiero).  

8. Las instituciones del Sector Público, cuyos proyectos serán evaluados ex 

post, deben asistir a la capacitación que el Ministerio de Desarrollo Social 

y Familia, en sus niveles central y regional, efectuará en la etapa 

correspondiente.  

9. Los proyectos que al término de la etapa de ingreso de información en el 

módulo técnico o financiero se encuentren con información errónea o no 

cuenten con el detalle de causas de variaciones y cambios relativos al 

proyecto en el sistema, serán retornados en el módulo correspondiente y 
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cada responsable tendrá cinco días hábiles para corregir o ingresar la 

información al sistema.  

10. Una vez concluido el proceso de evaluación ex post, el sistema informático 

quedará cerrado hasta el siguiente proceso.  

11. Las instituciones técnicas y financieras deben tomar en cuenta que toda la 

información obtenida en el proceso de Evaluación Ex Post constituye el 

insumo para el informe del proyecto. De ahí la relevancia de detallar las 

causas de variaciones y cambios. La entrega de información incompleta 

producirá sesgos en el análisis de los resultados, tanto individuales a cada 

proyecto como globales a todo el proceso.   

 

  

4.1.4 PROCEDIMIENTO PARA EL USO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE 

EVALUACIÓN EX POST FASE I  

  

La Evaluación Ex Post de Corto Plazo se efectúa a través del sistema informático 

del mismo nombre, al cual se ingresa a través del Banco Integrado de Proyectos 

(BIP).    

Todas las instituciones que participan del proceso deben ingresar, validar, 

corregir, y/o actualizar la información necesaria al sistema durante el desarrollo 

del proceso, en los plazos establecidos para ello.  

Los actores que participan del proceso deben consultar el documento de 

“Condiciones y Procedimientos para la Evaluación Ex Post de Corto Plazo”, que se 

encuentra disponible en el sitio del SNI/Evaluación Ex Post con el objetivo de 

conocer el procedimiento a seguir durante el proceso correspondiente. Asimismo, 

se detalla la documentación que debe ingresar en la Carpeta Digital Ex Post. 

 

4.1.5 VISITAS A TERRENO - FASE II  

  

Las visitas a terreno se efectúan con el propósito de observar, registrar y analizar 

aspectos relevantes, en temas específicos, relacionados con la formulación y 

evaluación del proyecto; encontrados durante la fase de ejecución y entrada en 

operación. 

 

El objetivo principal es extraer lecciones que permitan mejorar la formulación y 

evaluación de proyectos en el futuro. Esto se hace a través de aprendizajes en las 

visitas, la sistematización y difusión de hallazgos y la identificación de medidas 

concretas de mejora en el marco de la retroalimentación de la evaluación ex ante.  
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Cada visita se efectúa con un equipo multidisciplinario conformado por, al menos, 

el Formulador, Institución Técnica, Inspector Técnico de Obra, Operador y/o 

Administrador del proyecto, Analistas del sector involucrado de la SEREMI o Nivel 

Central según corresponda, y los encargados ex post tanto de nivel central como 

regional. 

 

El proceso de Visitas a Terreno (Fase II) contempla lo siguiente: 

1. El MDSF a través de la División de Evaluación Social de Inversiones, 

seleccionará los proyectos a evaluar, elaborará el calendario de visitas y 

los instrumentos que permitirán efectuar la recolección de información. 

2. Cada una de las visitas utilizará los instrumentos elaborados para conducir 

los grupos de discusión, que permiten extraer las lecciones aprendidas por 

parte de quienes realizan la visita; y, elaborar el Informe de Visita.  

3. Una vez elaborado el informe de visita, el MDSF efectuará la difusión de 

los resultados y definirá la estrategia de aprovechamiento de éstos para el 

fortalecimiento del SNI. 

 

 

4.2 EVALUACIÓN EX POST DE MEDIANO PLAZO  

 
El MDSF también lleva a cabo un proceso de evaluación ex post de mediano plazo 

a proyectos de inversión que se encuentran en operación entre tres y siete años. 

El objetivo de esta evaluación es analizar los flujos (costos de operación y 

mantenimiento; demanda, oferta) y verificar si las proyecciones se cumplieron de 

acuerdo con lo estimado en la evaluación ex ante. Adicionalmente, se realiza un 

análisis del Modelo de Gestión del proyecto, el uso de las instalaciones y su 

funcionalidad; y la satisfacción de usuarios.   

  

La evaluación ex post de mediano plazo, se desarrolla a través de la tercerización 

de servicios por medio de un proceso de licitación, el que es coordinado por el 

Departamento de Estudios de la División de Evaluación Social de Inversiones del 

MDSF.   

 

Corresponderá a las instituciones públicas que han participado en los proyectos 

seleccionados para este proceso, entregar la documentación que sea requerida 

para el buen desarrollo de los estudios; previa solicitud del Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia. 
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4.2.1 INSTITUCIONES INVOLUCRADAS Y SUS ROLES  

  

Las instituciones que participan en el proceso de Evaluación Ex Post de Mediano 

Plazo son las siguientes:  

• Institución Formuladora y/o Técnica: Corresponde a la institución 

responsable de la formulación y/o ejecución del proyecto.  Es responsable de 

proporcionar la documentación del proyecto correspondiente a la formulación 

y/o ejecución del proyecto según corresponda.  

• Institución Financiera: Institución que financió el proyecto con recursos 

consignados en la Ley de Presupuestos del Sector Público. Es responsable de 

proporcionar información sobre aspectos relacionados con la ejecución 

financiera del proyecto. 

• Institución Responsable de la Operación: Institución que administra la 

infraestructura en operación. Es responsable de proporcionar información de 

los costos actuales e históricos de operación y mantenimiento de la 

infraestructura desde su inicio a la fecha de la evaluación. 

• SEREMI MDSF. Secretarías del MDSF que realizaron el análisis técnico 

económico ex ante del proyecto. Son responsables de colaborar con la 

obtención de información de los proyectos seleccionados para la evaluación ex 

post y la gestión con la institución técnica/financiera y/o responsable de la 

operación de la infraestructura.   

• Nivel central MDSF. La División de Evaluación Social de Inversiones del MDSF 

a través del Departamento de Inversiones, es responsable de colaborar con 

la obtención de información de los proyectos seleccionados, que fueron 

evaluados ex ante en el Nivel Central, y la gestión con la institución 

técnica/financiera/y/o responsable de la operación de la infraestructura para 

la obtención de la documentación, si corresponde. El Departamento de 

Estudios de la DESI, es responsable de generar las bases de licitación y gestionar 

el proceso hasta la adjudicación, coordinar el estudio y formar parte de la 

contraparte técnica junto con un analista del Dpto. de Inversiones y otro del 

Dpto. de Metodologías; y/o facilitar la obtención de información relativa a los 

proyectos seleccionados.   

 

Una vez concluido el estudio el MDSF efectuará la difusión de los resultados y 

definirá la estrategia de aprovechamiento de éstos para el fortalecimiento del SNI. 
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4.3 RETROALIMENTACIÓN AL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES (SNI)  

 

Los resultados y hallazgos de la Evaluación Ex Post en sus dos momentos, corto 

plazo (Fase I y Fase II) y de mediano plazo, servirán para retroalimentar la 

formulación y evaluación de iniciativas de inversión y fortalecer el Sistema Nacional 

de Inversiones (SNI).  

 

El Departamento de Estudios y Gestión de la Inversión, de la División de Evaluación 

Social de Inversiones, es responsable de consolidar y analizar la información 

obtenida, elaborando los informes correspondientes; asimismo es responsable de 

coordinar las acciones pertinentes que permitan el aprovechamiento de los 

resultados y hallazgos específicos para retroalimentar el Sistema Nacional de 

Inversiones (SNI). 
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GLOSARIO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES 
 
 
ADMISIBILIDAD: Procedimiento destinado a verificar el grado de cumplimiento de los 
criterios establecidos por el Sistema Nacional de Inversiones para aceptar el ingreso de una 
iniciativa de inversión. 
 
ANÁLISIS TÉCNICO-ECONÓMICO: Proceso de verificación a nivel de una iniciativa de 
inversión de la conveniencia de la alternativa de solución de un problema, a través de la 
comparación del flujo de beneficios y costos que genera la iniciativa durante un horizonte 
de evaluación determinado. 
 
BANCO INTEGRADO DE PROYECTOS (BIP): Herramienta informática que registra y procesa 
la información relacionada con el proceso de la inversión pública, cualquiera sea la etapa 
del ciclo de vida en que las iniciativas de inversión se encuentren. 
 
CALENDARIO DEL PROCESO DE INVERSIÓN PÚBLICA: Es el ordenamiento secuencial en el 
tiempo de los procedimientos y plazos que rigen la planificación de la inversión pública. 
 
CARPETA DIGITAL DE UNA INICIATIVA DE INVERSIÓN: Es el conjunto de documentos 
digitales del sistema BIP, asociados a una iniciativa de inversión, cuyo contenido respalda la 
postulación a financiamiento, de acuerdo a la etapa que corresponda. Debe contener la 
totalidad de los antecedentes, requisitos de información y certificaciones definidas por las 
Normas, Instrucciones y Procedimientos del Sistema Nacional de Inversiones.  
 
CICLO DE VIDA: Proceso de transformación que experimenta una iniciativa de inversión 
desde su etapa de idea hasta que se encuentra en operación plena. 
 
CÓDIGO BIP: Número único, secuencial, individual, de ocho dígitos, que es asignado 
automáticamente por el sistema en el momento de registrar la información de una iniciativa 
de inversión pública y con el cual se identifica en el Banco Integrado de Proyectos. 
 
DESASTRE DE ORIGEN NATURAL: Es aquel derivado de la manifestación de amenazas 
generadas por fenómenos naturales sobre un sistema vulnerable. Se enmarcan en dos 
grandes ámbitos: de tipo geológico (terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis) y de tipo 
hidrometeorológico (sequía, temporales, aluviones, nevadas).  
 
DESASTRE DE ORIGEN ANTRÓPICO: Se manifiesta a partir de la acción del hombre y sus 
interrelaciones, muchas veces en función de su desarrollo, o a veces originadas 
intencionalmente, tales como: incendios, accidentes de tránsito (terrestres, aéreos, 
marítimos), explosiones, derrames, contaminación ambiental, terrorismo. 
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DISEÑO: Etapa del ciclo de vida de una iniciativa de inversión en la cual se elaboran, para el 
caso de proyectos, de las características de arquitectura, estudios de ingeniería y 
especialidades. También se aplica a la presentación de programas, etapa en la cual se 
definen contenidos, acciones y estrategia de desarrollo del programa. 
 
EJECUCIÓN: Etapa del ciclo de vida de una iniciativa de inversión en la cual se lleva a cabo 
físicamente la misma. También se aplica para la etapa de desarrollo de los estudios básicos 
y programas, aun cuando no generan un bien físico. 
 
ESTADO DE CATÁSTROFE: Se entiende por tal a la situación que se establece mediante un 
Decreto Supremo firmado por los Ministros de Interior y Defensa, en el cual se precisa la o 
las zonas afectadas. El Estado de Catástrofe, se contempla para casos de calamidad pública 
y puede ser declarado por más de un año. 
 
ESTUDIO BÁSICO: “Son los gastos por concepto de iniciativas de inversión destinadas a 
generar información sobre recursos humanos, físicos o biológicos que permiten generar 
nuevas iniciativas de inversión”. Definición del Clasificador Presupuestario (Ministerio de 
Hacienda). 
 
FACTIBILIDAD: Etapa del ciclo de vida de la fase de preinversión de una iniciativa de 
inversión en la cual se examina con precisión la alternativa más viable de las identificadas 
en la etapa de prefactibilidad.  
 

FASE DE EMERGENCIA: Período que abarca desde el momento de la catástrofe hasta que 
se han superado las condiciones de damnificación, tales como: ausencia de albergados, 
recuperación de la habitabilidad por medios de emergencias, recuperación de servicios 
básicos, atención de las necesidades básicas de la población, superación del aislamiento, 
creación de centros de acopio. Este período involucra gasto que no constituye inversión. 
 
FASE DE REHABILITACIÓN: Período de transición en el cual se recoge, sistematiza y 
preparan los lineamientos generales y las características que tendrá la implementación de 
la fase de reconstrucción. En este período, se abordan soluciones transitorias para los 
principales problemas tales como: viviendas de emergencia, despeje de caminos, retiro de 
escombros, recuperación de la operación normal de los Servicios Públicos, cierre de los 
centros de acopio. Esta período involucra gasto que no constituye inversión. 
 
FASE DE RECONSTRUCCIÓN: Período destinado a la reposición de la infraestructura 
permanente, lográndose generar el estado inicial de los servicios antes de la emergencia. 
Esta fase involucra gasto para llevar a cabo intervención permanente que constituye 
inversión real y por ende se incorpora al Sistema Nacional de Inversiones. 
 
FICHA IDI: Corresponde al reporte del BIP que resume los antecedentes de la iniciativa de 
inversión postulada. 
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INICIATIVA DE INVERSIÓN (IDI): Comprende los gastos en que debe incurrirse para la 
ejecución de estudios básicos, proyectos y programas de inversión. 
 
INICIATIVA DE ARRASTRE: Es aquella IDI que posee un contrato vigente para una 
determinada etapa de su ciclo de vida o posee gasto por concepto de expropiación, en el 
período presupuestario anterior. 
 
INICIATIVA NUEVA: Es aquella IDI que no posee un contrato vigente para una determinada 
etapa de su ciclo de vida o no posee gasto por concepto de expropiación en períodos 
presupuestarios anteriores. 
 
INSTITUCIÓN FORMULADORA: Corresponde a la entidad responsable de la formulación, 
evaluación y entrega de los antecedentes del estudio de preinversión de la iniciativa de 
inversión. 
 
INSTITUCIÓN FINANCIERA: Es la entidad o entidades pública/s que financian la iniciativa de 
inversión y responsable/s de entregar los antecedentes de evaluación en cualquiera de sus 
etapas.  
 
INSTITUCIÓN EVALUADORA EXPOST: El MDSF y sus SEREMI de Desarrollo Social y Familia 
son responsables de efectuar la evaluación ex post de los proyectos, además de coordinar 
y monitorear el proceso a nivel nacional y local durante su ejecución. 
 
INSTITUCIÓN TÉCNICA: Corresponde a la entidad o entidades mandatadas o responsables 
del desarrollo de la etapa de la iniciativa de inversión que se financia. 
 
INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN: Corresponde a la entidad responsable de 
operar y mantener en funcionamiento la iniciativa de inversión. 
 
INSTITUCIÓN RESPONSABLE DEL ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO: Corresponde al 
Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en su nivel central o regional, según corresponda 
a la competencia de análisis. 
 
PERFIL: Etapa del ciclo de vida de la fase de preinversión en la cual se efectúa un análisis 
preliminar de los aspectos técnicos, de los estudios de mercado y de evaluación de una 
iniciativa de inversión.   
 
PREFACTIBILIDAD: Etapa del ciclo de vida de la fase de preinversión de una iniciativa de 
inversión en la cual se examinan con mayor grado de detalle las alternativas viables desde 
el punto de vista técnico, económico y social determinadas en la etapa de perfil. 
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PROYECTO DE INVERSIÓN: “Corresponde a los gastos por concepto de estudios 
preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y diseño, destinados a generar información 
que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecución futura de proyectos. Asimismo, considera 
los gastos de inversión que realizan los organismos del Sector Público para inicio de 
ejecución de obras y/o la continuación de las obras iniciadas en años anteriores, con el fin 
de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o prestación de servicios.” 
Definición del Clasificador Presupuestario (Ministerio de Hacienda). 
 
PROGRAMA DE INVERSIÓN: “Son los gastos por concepto de iniciativas de inversión 
destinadas a incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generación de beneficios 
de un recurso humano o físico, y que no correspondan a aquellos inherentes a la Institución 
que formula el programa.” Definición del Clasificador Presupuestario (Ministerio de 
Hacienda). 
 

RATE: Resultado del análisis técnico económico que emite el Ministerio de Desarrollo Social 
y Familia, para las Iniciativas de Inversión que formulan los Servicios Públicos para postular 
a financiamiento en la Ley de Presupuestos, según lo establece el artículo 19 bis del D. L. N° 
1.263 de 1975.  
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ANEXOS 
 

ANEXO 1.  DEFINICION DE PROCESOS PARA INICIATIVAS DE INVERSION 

PROCESOS VÁLIDOS PARA ESTUDIOS BÁSICOS  

ACTUALIZACION Acción mediante la cual se revisa un estudio o análisis anterior, con el 

objeto de determinar de manera precisa el nuevo valor de aquellas variables que hayan 

experimentado cambio.  

ANÁLISIS Examen tendiente a conocer los componentes, o bien a determinar las variables 

que influyen en un comportamiento.  

DIAGNÓSTICO Estudio orientado a determinar, mediante un examen de ciertas 

características de un bien, servicio o situación, el estado de estos y proponer líneas de 

acción.  

EXPLORACIÓN Estudio tendiente a reconocer, o averiguar con diligencias en terreno, la 

existencia de recursos naturales.  

EXPLOTACIÓN Acción tendiente a investigar y experimentar nuevas técnicas de producción.  

INVESTIGACIÓN Estudio tendiente a conocer o descubrir nuevas técnicas o un determinado 

comportamiento, aplicación, etc.  

PROSPECCIÓN Exploración del subsuelo encaminada a evaluar yacimientos, minerales, 

petrolíferos, etc. 

 

PROCESOS VÁLIDOS PARA PROGRAMAS DE INVERSIÓN 

CAPACITACIÓN Acción que prepara a las personas con el fin de habilitarlas para realizar una 

actividad determinada.  

CONTROL Acción que permite una intervención con el propósito de mantener o llevar a una 

cota predeterminada un cierto índice.  

DIFUSIÓN Acción orientada a divulgar o propagar cierta idea, norma, información, 

costumbre, etc  

PROTECCIÓN Acción que tiene como finalidad amparar, proteger o defender un 

determinado bien o servicio.  
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RECUPERACIÓN Acción cuya finalidad es volver a tener un bien o servicio o situación en 

índices predeterminados.  

SANEAMIENTO Acción que tiene como finalidad dar condiciones consideradas aptas, 

previamente definidas, a un determinado bien o servicio.  

TRANSFERENCIA Tiene por objeto traspasar bienes, técnicas, conocimientos u otros 

 

PROCESOS VÁLIDOS PARA PROYECTOS 

ADQUISICIÓN Sinónimo de equipamiento, (véase dicha definición). Úsese preferentemente 

equipamiento.  

AMPLIACIÓN Acción que tiene por objeto aumentar la capacidad de servicio, sin 

modificación de lo existente.  

CONSERVACIÓN Acción tendiente a mantener los estándares que corresponden a un 

funcionamiento predeterminado.  

CONSTRUCCIÓN Acción que corresponde a la materialización de un servicio que no existe a 

la fecha.  

EQUIPAMIENTO Consiste en la adquisición de nuevos elementos en un servicio o 

infraestructura existente. No se incluye bajo este proceso el equipamiento normal e 

indispensable de un proyecto, pues éste debe incluirse en el proyecto primitivo.  

EXPLOTACIÓN Acción tendiente a explotar recursos existentes o bien a experimentar 

nuevas técnicas de producción.  

HABILITACIÓN Acción tendiente a lograr que un determinado bien o servicio sea apto o 

capaz para aquello que antes no lo era.  

MEJORAMIENTO Acción que tiene como objetivo aumentar la calidad de un servicio 

existente.  

NORMALIZACIÓN Modificación de un bien o servicio existente con la finalidad de adecuarlo 

a ciertas normas predeterminadas.  

REPARACIÓN Toda acción que tiene como finalidad recuperar el deterioro ocasional sufrido 

por una infraestructura ya construida.  

REPOSICIÓN Implica la renovación parcial o total de un servicio ya existente, con o sin 

cambio de la capacidad y/o calidad del mismo.  
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RESTAURACIÓN Acción que tiene por objetivo reparar elementos para volverlos al estado 

o estimación original. 

 

ANEXO 2.  FICHA TECNICA E INSTRUCTIVO PARA INICIATIVAS RELACIONADAS CON LA 
RECONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA POR DESASTRES. 
 

FICHA TECNICA DE DAÑOS Y OFERTA DE SERVICIOS 

1.- IDENTIFICACIÓN: 

1.1.- Nombre de la Institución 
(*): 

 

1.2.- Región (*): 1.3.- Comuna (*): 

1.4.- Avda.,Calle,Pasaje (*): 

1.5.- Número (*):   1.6.- Uso (*): 

1.7.- Tipo de infraestructura (*): 

1.8.- N° de Pisos (*):   1.9.- Año de construcción (*):  

1.10.- Tamaño (*):  

1.11.- Sistema Constructivo (*): 
(Marque con una "X" la ó las 
tipologías constructivas 
predominantes). 

Albañilería 
Armada: 

 
Acero: 

 

Albañilería 
Reforzada: 

  
Madera: 

 

Hormigón Armado:  Adobe:  

Otro: (Especificar) 

1.12.- Capacidad Instalada (*): 1.13.- Oferta de servicios (*): 

2.- CATASTRO INFRAESTRUCTURA DAÑADA: 

2.1.- La Infraestructura dañada ¿se encuentra registrada en algún 
catastro? (Marque con una "X" la alternativa) 

SI NO 
  

2.2.- Si la respuesta es "SI" indicar la Institución que elaboró el catastro (*): 
 

3.- RESUMEN - DIAGNÓSTICO SITUACIÓN INFRAESTRUCTURA: 

3.1.- Informe de Evaluación de Daños: 

¿Presenta Informe elaborado por algún profesional o una entidad? 
(Marque con una "X" la alternativa) 

SI NO 
  

Si la respuesta en 3.1 es "SI", completar lo siguiente: 
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3.1.1.-Nombre de la persona responsable ó entidad que realizó el informe: 
 

3.1.2.- Identifique la ó las 
principales problemáticas 
indicadas en el informe 
realizado: (Marque con una "X" 
la ó las alternativas que 
correspondan). 

ESTRUCTURA (*) INSTALACIONES (*) 
TERMINACIONES 

(*) 

   

3.1.3.- Conclusión del informe: 
¿La infraestructura se considera inhabitable (*)? (Marque con una "X" la 
alternativa) 

SI NO 
  

3.3.- Si la respuesta es "SI", indicar si se adjunta declaración de 
inhabitabilidad otorgada por la Dirección de Obras Municipales 
respectiva: (Marque con una "X" la alternativa) 

SI NO 

  

 

3.1.4.- La principal conclusión 
del informe realizado es que la 
infraestructura requiere de: 

REPARACIÓN 
MENOR (*) 

REPARACIÓN 
MAYOR (*) 

REPOSICIÓN (*) 

  Parcial Total 
  

Si la respuesta en 3.1 es "NO", indicar por qué no se ha presentado el Informe: 

4.- DIAGNÓSTICO SITUACIÓN EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS: 

4.1.- Existen daños en equipamiento (*): 
(Marque con una "X" la alternativa). 

SI NO 

  

4.2.- Si la respuesta en 4.1 es "SI", los daños en el 
equipamiento son: 

RECUPERABLES NO RECUPERABLES 
  

4.3.- Existen daños en equipos (*): 
(Marque con una "X" la alternativa). 

SI NO 
  

4.4.- Si la respuesta en 4.3 es "SI", los daños en 
los equipos son: 

RECUPERABLES NO RECUPERABLES 

  

Funcionario responsable de la información: 

Institución: 

Cargo: 

Fono:       

Correo electrónico:       

Fecha:       

(*) Ver Instructivo que se adjunta. 
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INSTRUCTIVO DE LA FICHA TECNICA 

1.- IDENTIFICACIÓN: 

1.1- Nombre de la Institución: Indicar el nombre de la Institución que presenta la ficha. 

1.2.- Región: Indicar la región donde se ubica la infraestructura dañada. 

1.3.- Comuna: Indicar la comuna donde se ubica la infraestructura dañada. 

1.4.- Avda., Calle, Pasaje: Si aplica, indicar la calle donde se ubica la infraestructura dañada, por 
ejemplo: Avenida Libertador Bernardo O´Higgins, Teatinos ó Pasaje Las Lilas etc. 

1.5.- Número: Si aplica, indicar el número de localización de la infraestructura dañada, por 
ejemplo: 821 ó 58-A. 

1.6.- Uso: Corresponde a la utilización principal de la infraestuctura dañada, estos pueden ser: 
Oficina, Estacionamiento, Bodega y Almacenaje, Habitación, Educación y Cultura, Comercio, Salud, 
Transporte y Telecomunicaciones, etc. 

1.7.- Tipo de Infraestructura: Se refiere a construcciones, tales como oficinas, hospitales, 
escuelas, caminos, puentes, túneles, plantas de agua potable, etc. 

1.8.- Número de pisos: Si aplica, indicar el número total de pisos de la infraestructura sin incluir 
pisos subterráneos. 

1.9.- Año de construcción: Fecha de la recepción definitiva de la obra. 

1.10.- Tamaño: Corresponde a la dimensión de la infraestructura, expresada en metros cuadrados 
(m2), Kilómetros (Km.), hectáreas (ha.), metros lineales (ml.) u otro, dependiendo de la tipología 
del proyecto. 

1.11.- Sistema Constructivo: 

Albañilería armada: Sistema constructivo que distribuye armaduras (enfierraduras) verticales y/u 
horizontales al interior de los ladrillos, piedras o bloques de cemento. 

Albañilería reforzada: Sistema constructivo que estructura la albañilería a través de pilares, 
cadenas y vigas de hormigón armado. 

Hormigón Armado: Tipología de construcción que adiciona al hormigón barras o mallas de acero 
para aumentar su resistencia y elasticidad. Materialidad de amplio uso en la construcción siendo 
utilizado en edificios de todo tipo, caminos, puentes, presas, túneles y obras industriales 

Acero: Utilizado principalmente para la construcción de estructuras metálicas y obras públicas. Se 
presenta también como material colaborante para entregar resistencia y elasticidad al hormigón 
armado. 
Madera: Material utilizado principalmente para la construcción de estructuras livianas, paneles 
divisorios (tabiquerías interiores y exteriores) y elementos de terminación (ventanas, puertas 
etc.). 
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constructivos, se solicita describir brevemente la tipología de construcción. 

1.12.- Capacidad Instalada: Corresponde al nivel máximo de producción con los recursos 
disponibles, tales como: N° de alumnos a atender en una escuela, N° de pacientes/día a atender 
en un consultorio o CESFAM, N° de calzadas en una vía, etc. 

1.13.- Oferta de servicios: Corresponde al número de matrícula, población beneficiaria, egresos, 
TMDA, etc., proporcionada por la infraestructura en el último periodo anual. 

2.- CATASTRO INFRAESTRUCTURA DAÑADA: 

2.2.- Corresponde a la entidad o institución que incorporó esta infraestructura dañada en su 
catastro. (MOP, MINVU, Municipalidad de (indicar), MINEDUC, Ministerio de Bienes Nacionales 
etc.) 

3.- RESUMEN - DIAGNÓSTICO SITUACIÓN INFRAESTRUCTURA: 

3.1.2.-       

ESTRUCTURA: Corresponde a aquellos elementos que forman parte de la estructura sismo- 
resistente, tales como: cimientos, sobrecimientos, radieres, muros estructurales (hormigón 
armado, albañilería armada y reforzada), machones, pilares, vigas, cadenas, losas de hormigón 
armado, entramados horizontales, estructura de techumbre, frontones, antepechos y antetechos. 

INSTALACIONES: Corresponde a las redes para los servicios de: agua potable, alcantarillado, 
electricidad, gas, climatización, telefonía, comunicaciones, etc. Incluye artefactos sanitarios tales 
como: sanitarios, eléctricos, calefont, calderas, nichos de gas etc. 

TERMINACIONES: Corresponde a aquellos elementos que no forman parte de la estructura sismo- 
resistente cumpliendo un rol secundario en la configuración de la edificación, estos son: tabiques, 
marcos y puertas (interiores y exteriores), marcos y ventanas, escaleras interiores y exteriores, 
cielos, aleros, canales, barandales, revestimientos en generales (pisos, muros y cielos), etc. 

3.1.3.- INHABITABILIDAD: Certificación emitida por las Direcciones de Obras Municipales, que se 
extiende una vez realizado el Informe por parte del Inspector que la determina. 

3.1.4.-       

REPARACIÓN MENOR: Intervenciones de reparación definidas como Conservación de 
Infraestructura Pública. 

REPARACIÓN MAYOR: Intervenciones en cualquier infraestructura pública cuyo costo total sea 
mayor al 30% del costo total de reponer el activo. 

REPOSICIÓN: Corresponde a la renovación total o parcial de un servicio ya existente, con o sin 
cambio de la capacidad o localización. 

4.- DIAGNÓSTICO SITUACIÓN EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS: 

4.1.- EQUIPAMIENTO: Corresponde a aquellos bienes que permiten el alhajamiento de un 
inmueble, tales como sillas, mesas, camas, escritorios, papeleros, estantes, muebles de 
instalaciones, etc. 

Adobe: Albañilería compuesta de bloques de barro y paja, en situaciones estructurada por pilares, 
cadenas y vigas de madera. 

Otro: Para aquellas infraestructuras no representadas en las anteriores alternativas de sistemas 
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4.2.- EQUIPOS: Corresponde a maquinarias y equipos para la industria, hospitales, escuelas, etc., 
tales como, scanner, tomógrafos, RX, esterilizadores, lavadoras, planchas industriales, TV, cocinas, 
equipos y programas informáticos, etc. 

 
 
 
 
 


